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This thesis is meant to help decision making in Vatajankosken Sähkö, as they are im-
proving the resiliency of their medium-voltage grid against weather-related outages. 
The need for grid’s improvement comes from the Ministry of Employment and the 
Economy’s energy-department’s proposal, which is about altering the current law of 
electricity market, to improve the reliability of electricity supply. The methods, which 
were used in making improvement suggestions for medium-voltage grid, were inspect-
ing the data of network managing-program, using different aerial view and 3D maps, 
and having conversations with the company’s employees.  
 
The results of studying the condition of the current grid are given as circuit-specific 
improvement suggestions and as schedules for these improvements. The main focus in 
scheduling the improvement tasks is how to achieve the desired resiliency against 
weather-related outages with least effort. An estimate is also made for the improvement 
tasks. 
All circuits are not presented in the public version of this thesis; only the most typical 
cases and improvements for them are shown. The electric company to which this thesis 
is made, receives the full version.  
 
While writing this thesis, I have been able to utilize my experience from my days as an 
inspector of the condition of electrical grids, but I have also learnt many new things. 
I’ve had conversations with people who have been working in the electrical grid-
business for years, and all of them have their own opinions on how to improve the grid. 
My perspective to the subject has greatly widened during these conversations.  
The benefit for the electric company is that they acquire information about targets that 
need improvement and possible solutions for them. As the groundwork is made, it’s 
easier for them to make more sophisticated decisions. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
AJK Aikajälleenkytkentä 
BLL-T Päällystetty avojohto, teräsvahvisteinen 
Dfc Subarktinen mannerilmasto (Köppen-Geiger luokitus) 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ET Energiateollisuus ry 
J Johtolähtö 
JT Jännitetyö 
KJ Keskijännite 
kV Kilovoltti 
PAS Päällystetty avojohto 
PJ Pienjännite 
PJK Pikajälleenkytkentä 
PM Päämuuntaja 
SF6 Rikkiheksafluoridi 
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 
UPS Uninterruptible Power Supply, eli varavirtalaite sähkökatko-
jen ajaksi 
VSO Vatajankosken Sähkö Oy 
VHNK Vatajankosken Sähkö Oy, Honkajoki (sähköasema) 
VHKI Vatajankosken Sähkö Oy, Honkakoski (kytkinasema) 
VJYL Vatajankosken Sähkö Oy, Jyllinkoski (vesivoimala) 
VKAP Vatajankosken Sähkö Oy, Kankaanpää (sähköasema) 
VKNI Vatajankosken Sähkö Oy, Kantti (sähköasema) 
VKVI Vatajankosken Sähkö Oy, Karvia (sähköasema) 
VLAS Vatajankosken Sähkö Oy, Lassila (kytkinasema) 
VLAV Vatajankosken Sähkö Oy, Lavia (sähköasema) 
VNVI Vatajankosken Sähkö Oy, Narvi (sähköasema) 
VPOM Vatajankosken Sähkö Oy, Pomarkku (sähköasema) 
VSDN Vatajankosken Sähkö Oy, Suodenniemi (sähköasema) 
VVAT Vatajankosken Sähkö Oy, Vatajankoski (vesivoimala) 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tapaninpäivän myrsky vuonna 2011 herätti suomalaiset siihen tosiasiaan, että yhteis-
kuntamme toimintakyky on äärimmäisen riippuvainen sähköverkosta ja etenkin sen 
varmuudesta poikkeuksellisissa oloissa. Heti vuoden 2012 alussa elinkeinoministeri Jyri 
Häkämies antoikin Työ – ja elinkeinoministeriön energiaosastolle tehtäväksi selvittää, 
kuinka sähkön jakeluvarmuutta voisi parantaa. 16.3.2012 julkaistiin muistio, jossa an-
nettiin luonnoksia, kuinka sähkömarkkinalakia täydennettäisiin uusilla säädöksillä. Sää-
dökset olisi tarkoitettu nopeuttamaan ja helpottamaan jakeluvarmuuden kehittämistä. 
 
Insinöörityöni aihe kumpuaa muistion ehdotuksesta, jossa jakeluverkonhaltijoiden on 
portaittain vuoden 2027 loppuun mennessä parannettava sähköverkkonsa säävarmuutta.  
Työ keskittyy pääasiassa siihen, millä toimilla Vatajankosken Sähkö Oy saa kehitettyä 
keskijänniteverkkonsa säänkestävyyttä, ja sitä kautta sähkön toimitusvarmuutta asiak-
kailleen. Ensimmäisenä tavoitteena kehitystyössä on, että vuoden 2019 loppuun men-
nessä 50 % VSO:n asiakkaista tulisi kuulua niiden sallittujen keskeytysaikojen piiriin, 
jotka Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto on muistiossaan esittänyt. 
 
Työn teoriaosiossa esitellään ratkaisuja säävarmuuden parantamiseksi, joita sitten sovel-
letaan työn käytännönosiossa. Päätyökaluna on VSO:n verkkotietojärjestelmä, ABB 
DMS 600 Integra, jonka avulla tutkitaan sähköasemien keskijännitelähdöt ja tehdään 
ehdotus niiden kehittämisestä kohti parempaa säävarmuutta. Painotus tapahtuu kuormi-
tusten ja asiakasmäärien mukaan 
 
Työni ohjaajana Tampereen ammattikorkeakoulusta on toiminut sähkötekniikan koulu-
tusohjelman koulutuspäällikkö DI Jarkko Lehtonen ja toimeksiantajan puolelta Vata-
jankosken Sähkö Oy:n verkostopäällikkö insinööri Markku Salo. Kiitos heille kaikesta 
avusta, jota työtä tehdessäni sain. 
 
Pitkä opiskeluvaihe elämässäni on nyt viimeisillään, ja edessä siintävät uudet haasteet. 
Nähtäväksi jää, mihin elämä tästä heittääkään. Haluan kiittää perhettäni, avovaimoani, 
ystäviäni ja muita läheisiäni. Teidän ansiostanne matka tähän pisteeseen on ollut paljon 
helpompi ja valoisa. 
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2 VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY  
 
 
Vatajankosken Sähkö Oy:n tarina alkoi 1920-luvulta, jolloin Karvianjoen Vatajankos-
keen valmistui yhtiön ensimmäinen vesivoimalaitos. Nykyäänkin VSO on paikallinen ja 
itsenäinen energiayhtiö, joka myy sähköenergiaa Pohjois-Satakunnassa ja lähialueilla 
noin 18 000 käyttöpaikalle, ja lisäksi kaukolämpöä Kankaanpäässä ja höyryä Honkajo-
ella. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Kankaanpäässä ja sivutoimipisteet Laviassa ja Kar-
vialla. VSO on tyypillinen maaseutuverkkoyhtiö, jossa on asiakasmäärään suhteutettuna 
suhteellisen laaja verkko, jossa hallitsevana siirtoratkaisuna ovat ilmajohdot. 
 
Vatajankosken Sähkön liiketoiminta-alueet ovat: 
 Energia 
 Lämpö 
 Verkosto 
 (Vatajankosken Sähkö 2013) 
 
Taulukossa 1 on esitettynä Vatajankosken Sähkön avainlukuja, kuviossa 1 yhtiön säh-
kön käytön ja hankinnan jakautumista ja kuvassa 1 yhtiön jakelualue. 
 
TAULUKKO 1. Vatajankosken Sähkön avainlukuja (Vatajankosken Sähkö 2012b, 5) 
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KUVIO 1. Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkön käytön ja hankinnan jakautuminen (Vata-
jankosken Sähkö 2012b, 5) 
 
 
KUVA 1. Vatajankosken Sähkö Oy:n jakelualue (Vatajankosken Sähkö 2012b, 2) 
  10 
 
3 TYÖN LÄHTÖKOHTA 
 
 
Ilmasto on aina ensimmäisistä lennätinlinjoista alkaen aiheuttanut harmaita hiuksia ver-
kostojen kunnosta ja toimivuudesta vastaaville sähköinsinööreille. Puut kaatuvat kovalla 
tuulella johtimien päälle katkoen niitä, kaatavat kannatinpylväitä ja rikkovat rakenteita. 
Jo pelkkä navakka tuulenpuuska saa kohtalaista harmia aikaan heiluttaessaan oksia avo-
johtolinjoille. Olosuhteet Suomessa ovat esimerkiksi eteläisempiin maihin verrattuna 
vieläkin vaativammat sähköverkolle, sillä täällä ei ongelmia aiheuta ainoastaan tuuli, 
vaan talvisin myös lumi ja jää.  
 
Aivan kuin jo ennestään sähköverkolla ei olisi tarpeeksi harmia normaaleista sääilmiöis-
tä, viime vuosien poikkeukselliset myrskyt sisämaassa ovat laittaneet sähköverkot ja 
varsinkin niitä korjaavat verkostoasentajat koetukselle. Vuoden 2010 myrskyt Asta, 
Veera, Lahja ja Sylvi aiheuttivat merkittävää tuhoa osuen monesti lyhyen ajan sisällä 
samoille alueille, josta edellisen myrskyn tuhot oli juuri saatu korjattua. Viimeistään 
vuoden 2011 lopun Tapaninpäivän myrsky sytytti suomalaisten päättäjien päähän aja-
tuksen, että jotain on tehtävä yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi poikkeuksellisissa 
sääoloissa. 
 
 
3.1 2011 Tapaninpäivän myrskyt  
 
Ilmatieteen laitoksen mukaan Tapaninpäivän myrsky oli harvinainen, mutta ei poikke-
uksellinen. Myrskyn aiheutti 26.12.2011 Suomeen saapunut voimakas matalapaine, joka 
liikkui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yli itään. Voimakkaimmillaan tuulet olivat al-
kuyöstä iltapäivään matalapaineen eteläpuolella, suurimpien tuulituhojen syntyessä het-
kittäisistä puuskista.  
Suurin keskituulen nopeus oli 28,5 m/s Kaskisten kaupungin edustalla, ja kovin lyhyt-
kestoinen puuska maa-alueilla oli Espoon Sepänkylässä mitattu 31,5 m/s. 
Seikka joka myös vaikutti tuulituhojen vakavuuteen, oli joulukuun poikkeuksellisen 
lauha ilma, korkeimmillaan jopa 9,9 astetta Kemiön saarella. (Ilmatieteen laitos, Ta-
paninpäivän myrsky harvinainen 2011.)  
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Talven lauha ilma aiheutti sen, että maaperä oli pehmeää, jolloin varsinkin kangasmaas-
tossa matalajuuriset männyt kaatuivat helposti tuulenpuuskan iskiessä niihin. 
Kuvassa 2 on havainnollistettu, kuinka Vatajankosken Sähkön jakelualue sijoittuu suh-
teessa Tapani-myrskyn vaikutusalueeseen. Kuvasta näkee, että verkon lounainen osa 
joutui pahimpien tuulien riepoteltavaksi.  
 
 
KUVA 2. Tapani-myrskyn puuska-analyysi (Vatajankosken Sähkö 2012a) 
 
Vatajankosken Sähkö Oy:lle Tapaninpäivänä noin kello 01:00 alkanut myrsky oli yhti-
ön historian pahin, pahimmillaan yhtiön asiakkaista 80 % oli ilman sähköä ja vikojen 
korjausnopeus ei yltänyt yhtiön haluamaan. Johtojen päältä raivattiin tuhansia puita, 
noin 300 uutta pylvästä pystytettiin katkenneiden tilalle ja yhdeksän muuntamoa raken-
nettiin uudestaan. Parhaimmillaan töissä oli 100 henkilöä, yhtiön oman henkilöstön li-
säksi asentajia naapuriyhtiöistä ja sähköurakoitsijoita, koneurakoitsijoita, verkoston 
raivausurakoitsijoita ja metsureita. Myrskyn VSO:n jakeluverkolle aiheuttamat vahingot 
olivat kokonaisuutena noin 3 miljoonaa euroa, joista maksettavat vakiokorvaukset liki 
1,2 miljoonaa euroa.  
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Kuvassa 3 on pieni osa Vatajankosken Sähkö Oy:n KJ-linjaa, jolle on kaatunut useita 
mäntyjä. 
 
KUVA 3. Myrskytuhoja VSO:n KJ-avojohdolla (Kuva: Juha Levonen 2011) 
 
Kuvassa 4 on esitetty VSO:n keskijänniteverkko Satapirkan Sähkön valvomosta 
26.12.2011 kello 10:47 nähtynä. Kuvassa valkoisella piirretyt johdot ovat sähköttömiä, 
värilliset puolestaan toimintakuntoisia. Yli kuudestakymmenestä lähdöstä vain kym-
menkunta oli toiminnassa, nekin vain osittain. Tilanne oli ennennäkemättömän paha. 
 
 
KUVA 4. Vatajankosken Sähkön KJ-verkon tilanne Tapani-myrskyn jälkeen 
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3.2 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston muistio 16.3.2012 
 
Elinkeinoministeri Jyri Häkämies antoi 3.1.2012 Työ – ja elinkeinoministeriön energia-
osastolle toimeksiannon, jonka tarkoituksena oli sähkökatkojen vahinkoriskin pienen-
täminen ja kansalaisten ja yritysten palvelun parantaminen. TEM:n energiaosasto jul-
kaisi 16.3.2012 muistion, joka toimii Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksena toimen-
piteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lie-
ventämiseksi. 
 
TEM:n muistion mukaan keskeisin keino sähkökatkojen haittojen ehkäisemiseksi on 
toimitusvarmuuden tason nosto. Jotta tavoite toteutuisi, TEM valmistelee lainmuutok-
sen, jossa sähköverkoille asetetaan portaittain tavoitteet sähkön toimitusvarmuuden pa-
rantamiseksi. Tavoitteet muodostavat siten jakeluverkkoyhtiöille perusteet verkon 
suunnitteluun ja mitoitukseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 3.) 
”Ehdotuksen mukaan jakeluverkko olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä 
siten, että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta 
asemakaava-alueella asiakkaalle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä 
muulla alueella asiakkaalle yli 24 [vaihtoehtoisesti 36] tuntia kestävää sähkönjakelun 
keskeytystä.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 3.)  
Edellä mainittu vaatimus on pystyttävä täyttämään kokonaan viimeistään 31.12.2027 
mennessä. Porrastus tapahtuu siten, että vaatimusten on täytyttävä 50 prosentilla 
31.12.2019 mennessä ja 75 prosentilla 31.12.2023 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2012, 3.) 
 
Muistiossa alusta alkaen käsitellään paljon maakaapelointia ja sen määrän lisäämistä 
verkossa, mutta siinä ei suoranaisesti vaadita merkittävää panostusta siihen, vaan ver-
konhaltijat saavat valita kustannustehokkaimmat tekniset ratkaisut, kunhan varmuusta-
voitteet täyttyvät.  
Lisäksi suunnittelussa on otettava erityishuomioon sellaiset sähkönkäyttöpaikat, jotka 
ovat yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön toimeentulon taikka elinkei-
noelämän toimintakyvyn kannalta tärkeitä. Ratkaisut joita tavoitteiden täyttämiseen 
käytetään, on sisällytettävä kehittämissuunnitelmaan, jonka toteutumista Energiamark-
kinavirasto valvoisi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 4.) 
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Toimenpiteet joilla TEM aikoo parantaa sähkön toimitusvarmuutta, ovat seuraavia: 
 Pakkokeinot ja seuraamukset kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä 
 KJ- ja PJ-johtojen maakaapeloinnin edistäminen 
 Kaapeleiden tiealueelle asentamisen suojausvaatimusten keventäminen 
 Kaapeleiden sijoituslupien käsittelyn tehostaminen 
 Kaapelointisuunnitelmien avoimuuden lisäys ja yhteistyö televerkkojen kanssa 
 Säännöksiä johtojen sijoittamisesta tiealueille kehitetään 
 Toimenpidepaketin toteutuksen ja seurannan vastuujako 
 KJ-johtojen reunametsien hoito 
 Sähköverkkojen ja asiakkaiden varautumisen kehittäminen 
 Asiakkaille sähkökatkosta maksettavien korvausten korottaminen 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 9–14) 
 
 
3.3 Energiateollisuuden keskeytystilasto 2011 
 
Sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava Energiateollisuus ry (ET), julkaisee vuosittain kes-
keytystilaston, johon on Suomen sähköyhtiöille lähetetyn kyselyn perusteella koottu 
tietoa sähköntoimituksen varmuudesta ja sen kehittymisestä. Vuoden 2011 tilastoon on 
saatu tietoa 74 verkonhaltijalta, kattaen 98,6 % koko Suomen jakeluverkkotoiminnasta.  
Johtuen pääasiassa talven myrskyistä ja lumikuormista, keskeytysten määrä oli poikke-
uksellinen. Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän keskimääräinen yhteenlaskettu keskey-
tysaika oli hieman yli 12 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskeytysaika oli noin 2 
tuntia ja kaupungissa 10 minuuttia. (Energiateollisuus ry 2012, 2–3.) 
 
Alla esiteltävissä keskeytystilaston kuvioista 2–4 näkee selvästi, kuinka suurimpina vi-
kojen ja keskeytysten aiheuttajana ovat olleet luonnon ilmiöt, joista erityisesti esille 
nousee tuuli- ja myrsky. Myös lumi- ja jääkuorma on merkittävässä osassa verrattuna 
muihin syihin. Lisäksi havaitaan että keskeytykset painottuvat maaseudulle, jossa on 
paljon avojohtoverkkoa metsien lähellä. Ajallisesti keskeytykset painottuvat talviaikaan, 
suuren keskeytyspiikin ollessa ennen vuodenvaihdetta, johtuen vuoden 2011 Tapanin-
päivän myrskyistä. 
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Kun kuviosta 2 tarkastellaan sähkönjakelun keskeytysten aiheuttajia maaseudulla, taa-
jamissa ja kaupungeissa, havaitaan luonnon ilmiöiden olevan ylivoimaisesti suurin teki-
jä. Koska maaseudun sähköverkko on laajaa ilmajohtoverkkoa, siellä pelkästään luon-
non ilmiöistä aiheutuvia keskeytyksiä on enemmän, kuin taajamien ja kaupunkien kaik-
ki keskeytykset yhteen laskettuna. 
 
 
KUVIO 2. Keskimääräinen keskeytysaika erityyppisissä verkoissa ja syiden jakauma 
(Energiateollisuus ry 2012, 3) 
 
Kun ei eritellä sähköverkon tyyppiä, vaan tarkastellaan tarkemmin keskeytysten aiheut-
tajia, kuviosta 3 nähdään tuulen ja myrskyn olevan pahin uhka jakeluvarmuudelle 69 
prosentin osuudella. Toiseksi pahin uhka on lumi- ja jääkuorma, ja kolmanneksi ukko-
nen. Tunnettujen keskeytysten kärkikolmikko on siis suoraan sääilmiöihin liittyviä. 
 
 
KUVIO 3. Keskeytysten aiheuttajat (Energiateollisuus ry 2012, 3) 
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Kuvion 4 avulla voidaan tarkastella sähköverkon vikatiheyttä vuoden mittaiselta ajan-
jaksolta. Suurimmat vikojen esiintymispiikit sijoittuvat talvikuukausille, jolloin myrskyt 
ovat yleisempiä kuin muuna aikana. Tarkasteltava kuvio on poikkeuksellinen, sillä siinä 
näkyy vuoden 2011 Tapaninpäivän myrskyn aiheuttama valtava keskeytyshuippu juuri 
ennen vuodenvaihdetta. 
 
 
KUVIO 4. Vikakeskeytykset vuoden aikana (Energiateollisuus ry 2012, 9) 
 
Energiateollisuus ry:n keskeytystilastot vahvistavat sen, että Suomen sähköverkko on 
todella haavoittuvainen sääilmiöille. Vaarassa on varsinkin maaseudun ja muiden haja-
asutusalueiden jakeluvarmuus. Lisäksi viat painottuvat pääasiassa talvikuukausille vai-
keiden työskentelyolosuhteiden aikaan, jolloin korjaustoimet kestävät kauan. 
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4 VIKATYYPIT JA KATKAISIJATOIMINNOT  
 
 
4.1 Maasulku 
 
Maasulku, joskus myös nimellä 1-vaiheinen oikosulku, aiheutuu kun vaihejohtimen ja 
maan välille syntyy johtava yhteys. Yleisimmin kyseessä on johtimille kaatunut puu tai 
eristinvika. 
Maasulun tapahtuessa syntyy vikavirtapiiri, jossa viallisesta vaihejohtimesta kulkee 
vikavirta maahan, ja edelleen johtimien maakapasitanssien kautta päämuuntajan tähti-
pisteeseen. Tätä virtaa kutsutaan maasulkuvirraksi. Kuviossa 5 on havainnollistettu tä-
mä vikavirtapiiri. 
 
 
 
KUVIO 5. Maasulkuvirran muodostuminen maasta erotetussa verkossa (ABB 2000a, 5) 
 
Maasulku havaitaan nollajännitteen kasvusta ja viallinen lähtö selvitetään virtamittarei-
den avulla, summavirtojen suunnan perusteella. Terveissä lähdöissä summavirrat ovat 
kohti päämuuntajaa, ja viallisessa taas kohti vikapaikkaa. Normaalissa käyttötilanteessa 
summavirrat ovat lähestulkoon nolla. 
Muita maasulun tunnusmerkkejä ovat kahden vaihejännitteen nousu kun yksi vaihejän-
nite romahtaa Vaihejännitteet kasvavat maksimissaan pääjännitteiden tasolle ja nolla-
jännite noin vaihejännitteen tasolle. (Hurkala 2009, 14.) Kuviossa 6 on tätä havainnol-
listettu. 
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KUVIO 6. Maasulku (Hurkala 2009, 14) 
 
Maasulku aiheuttaa tapahtumapaikkansa läheisyyteen vaarallisia jännitteitä ja lämpö-
vaikutuksia, sekä erilaisia ylijännitteitä verkkoon maasulkutyypistä riippuen. Maasululle 
tyypillistä on vaarallisen askeljännitteen syntyminen vikapaikkaan, kun maasulkuvirta 
nostaa maan potentiaalitasoa. Myös vaarallisia kosketusjännitteitä syntyy. 
 
Jos KJ-verkossa tapahtuu puhdas maasulku, vikapaikan löytämisessä voi kestää aikaa. 
Tämä johtuu siitä, että valvomoon tulee tietona se lähtö, missä maasulku on tapahtunut. 
Vikapaikan sijaintia saadaan rajattua avaamalla ja sulkemalla erottimia, jolloin selvite-
tään se erottimien väli, joka aiheuttaa katkaisun. Myös maastossa kuuntelemalla ja tark-
kailemalla mahdollisia valonvälähdyksiä voidaan vian suuripiirteinen sijainti selvittää. 
On kehitetty laskentamalleja, joilla maasulun sijainti pystytään selvittämään samaan 
tapaan kuin oikosulun sijainti metrien tarkkuudella. Laskennassa on kuitenkin toistai-
seksi puutteita, sillä ne pystyvät luotettavasti osoittamaan ainoastaan pienivikaresistans-
sisien maasulkujen etäisyyden sähköasemalta, joten niiden käyttö ei ole yleistynyt. 
 
Maasulussa lähtöä suojaava katkaisija suorittaa aluksi pikajälleenkytkennän, jolla yleen-
sä selvitään, jos kyseessä on esimerkiksi johtoon hipaissut puun oksa. Jos vika ei poistu 
PJK:llä, katkaisija tekee aikajälleenkytkennän. Jos sekään ei auta, kyseessä on todennä-
köisesti johdoille kaatunut puu tai johdin on katkennut ja makaa maassa. Tällöin paikal-
le on lähetettävä vikapartio ja selvitettävä vian sijainti. 
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4.2 Oikosulku  
 
Oikosululla tarkoitetaan sitä tilannetta, kun verkon jännitteisten osien välille syntyy 
pieniresistanssinen johtava yhteys, muun kuin kuormituksen kautta. Sähköverkossa oi-
kosulku syntyy yleensä avojohtojen koskiessa toisiinsa, suoraan tai esimerkiksi johdoil-
le pudonneen oksan kautta, kaapeleiden eristinvaurioissa tai muuntajakoneiden sisäisis-
sä eristysvioissa. Myös salamaniskujen ylijännitteet ja eläimet aiheuttavat oikosulkuja. 
 
Oikosulkuja on monenlaisia, on symmetrinen 3-vaiheinen oikosulku ja epäsymmetriset 
2-vaiheinen ja 1-vaiheinen oikosulku (maasulku), sekä oiko- ja maasulun yhdistelmiä. 
Kuviossa 7 on havainnollistettu näistä kolme ensimmäistä. 
 
 
KUVIO 7. 3-, 2- ja 1-vaiheinen oikosulku 
 
Oikosulun tapahtuessa keskijänniteverkossa, sen sijainti pystytään verkon mallinnuksen 
tarkkuudesta riippuen laskemaan muutamien metrien tarkkuudella, joten vikapaikan 
rajaus on nopeampaa kuin maasulussa. Laskenta antaa oikosulun sijainnin metreinä 
sähköasemasta, joten verkonhallintajärjestelmässä voi olla vikapaikkaa indikoivia 
merkkejä useammassa kohdassa, jos verkossa on paljon haaroja sopivalla etäisyydellä. 
Tässäkin tarkka sijainti saadaan selvitettyä avaamalla ja sulkemalla erottimia, kunnes 
vikapaikka löytyy. 
 
3-vaiheinen oikosulku havaitaan virta- ja jännitemittauksen avulla. Siinä kaikki vaihe-
virrat nousevat merkittävästi samalla, kun pääjännitteet romahtavat nollajännitteen py-
syessä alkuperäisellä tasolla (Hurkala 2009, 17). 
2-vaiheisessa oikosulussa kaksi vaihevirtaa nousee kolmannen pysyessä ennallaan. Vi-
karesistanssittomassa tilanteessa pääjännitteistä yksi romahtaa täysin kahden tippuessa 
vähemmän. (Hurkala 2009, 15.) 
Kuvioissa 8 ja 9 on havainnollistettu 3- ja 2-vaiheisen oikosulun tilanteet virtojen ja 
pääjännitteiden osalta. 
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KUVIO 8. 3-vaiheinen oikosulku (Hurkala 2009, 17) 
 
 
KUVIO 9. 2-vaiheinen oikosulku (Hurkala 2009, 15) 
 
Oikosulussa lähdön katkaisija havahtuu, ja aiheutuu pikajälleenkytkentä. Jos PJK ei 
auta, tehdään aikajälleenkytkentä. Kun PJK:ssa jännitteetön aika on alle sekunnin luok-
kaa, AJK:ssa pidetään lähtö jännitteettömänä noin minuutin, jonka aikana vian, esimer-
kiksi johtimilla makaavan oksan, toivotaan poistuvan itsestään. Jos vika ei poistu, au-
tomatiikka jättää katkaisijan auki, kunnes vika on partioimalla löydetty ja poistettu. 
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4.3 Maaoikosulku  
 
Maaoikosulku on nimensä mukaisesti yhdistelmä maa- ja oikosulusta. Se on melko 
yleinen, sillä puun kaatuessa johdoille se painaa myös johtoja yhteen, joko suoraan tai 
oksiensa ja rungon kautta. Maaoikosulkujakin on 3- ja 2-vaiheisia, riippuen kuinka 
monta johdinta on kosketuksissa toisiinsa.  
 
3-vaiheisessa maaoikosulussa kaikki kolme vaihevirtaa nousevat merkittävästi. Erona 3-
vaiheiseen oikosulkuun, tässä nollajännite nousee hieman ja pääjännitteet eivät laske 
symmetrisesti. (Hurkala 2009, 18.) 
2-vaiheisessa maaoikosulussa kaksi vaihevirtaa nousee ja pääjännitteet muuttuvat siten, 
että yksi notkahtaa kahta muuta enemmän. Pääjännite voi myös nousta hieman, kun taas 
nollajännite nousee merkittävästi. (Hurkala 2009, 16.) 
 
Kuvioissa 10 ja 11 on havainnollistettu näitä maaoikosulun tyyppejä virtojen ja jännit-
teiden käyttäytymisen osalta. 
 
 
KUVIO 10. 3-vaiheinen maaoikosulku (Hurkala 2009, 18) 
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KUVIO 11. 2-vaiheinen maaoikosulku (Hurkala 2009, 16) 
 
 
4.4 Jännitekuoppa  
 
Standardin SFS-EN 50160 mukaan jännitekuoppa on jakelujännitteen äkillinen alene-
minen välille 1…90 % alkuperäisestä ja jännitteen palautuminen lyhyen ajan kuluttua. 
Ajallisesti jännitekuopan kesto on tavallisesti 10 millisekunnista 1 minuuttiin. 
Jännitekuopat aiheutuvat yleensä kuormien kytkeytymisestä ja verkon vioista, kuten 
oikosuluista.  
Vian etäisyys sähköasemasta vaikuttaa siihen, kuinka paljon kiskoston jännite laskee ja 
kuinka paljon kuoppa vaikuttaa muihin sähköaseman lähtöihin. Mitä lähempänä vika on 
sähköasemaa, sitä suurempi sen vaikutus. (Tainio 2006, 12.) 
 
Jännitekuoppa aiheuttaa seuraavia haittoja (Mäkinen 2007, 6): 
 Nopeussäädettyjen sähkökäyttöjen toimintahäiriöt ja pysähtymiset 
 Prosessilaitteiden ja automaation toimintahäiriöt 
 Kontaktorien päästämiset ja toimintahäiriöt 
 Elektroniikkalaitteiden toimintahäiriöt 
 Valaistuksen muutokset ja purkauslamppujen sammumiset 
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4.5 Pika- ja aikajälleenkytkentä 
 
Vian tapahtuessa johtolähdössä, katkaisijan suojarele havaitsee sen asettelunsa määrää-
missä puitteissa, jonka jälkeen se antaa katkaisijalle käskyn suorittaa pikajälleenkytken-
tä. Pikajälleenkytkennässä katkaisija kytkee lähdön jännitteettömäksi lyhyeksi ajaksi, 
tyypillisesti alle sekunniksi, jotta johtoja vaurioittava valokaari sammuisi ja vian aiheut-
taja ehtisi poistua. Jännitteettömän ajan jälkeen katkaisija kytkee taas jännitteet päälle. 
Jos vian aiheuttaja ei ole poistunut, suoritetaan välittömästi aikajälleenkytkentä.  
 
Aikajälleenkytkennässä lähtö kytketään jännitteettömäksi huomattavasti PJK:ta pidem-
mäksi aikaa, esimerkiksi minuutiksi tai kahdeksi. Tällä jännitteettömällä ajalla pyritään 
siihen, että vian aiheuttaja, esimerkiksi johtimille pudonnut oksa, poistuisi itsestään. 
Asetteluista riippuen AJK voidaan toistaa muutamaan otteeseen, ennen kuin katkaisija 
kytkee lähdön lopullisesti jännitteettömäksi, jos vian aiheuttaja ei ole poistunut. Tällöin 
selvitetään vian sijainti ja vikapartio käy korjaamassa sen.  
Kuviossa 12 on esimerkki PJK:n ja AJK:n toiminnasta. 
 
 
KUVIO 12. Pika- ja aikajälleenkytkentä (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2013, 20) 
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Pika- ja aikajälleenkytkennöillä saadaan selvitettyä suurin osa sähköverkossa tapahtu-
vista vikatilanteista. Tyypillisiä vikatyyppejä, joita jälleenkytkennöillä selvitetään, ovat 
salamaniskut, puiden koskettelu johtimiin ja eläinten aiheuttamat viat. Kuviosta 13 näh-
dään jälleenkytkentöjen selvittämien vikojen määrä vuonna 2011. 
 
 
KUVIO 13. PJK:n ja AJK:n selvitämät viat vuonna 2011 (Energiateollisuus ry 2012, 
15) 
 
Jälleenkytkennät ovat yleisiä maaseutuverkossa, jossa avojohdot kulkevat suurelta osin 
metsissä. Ne ovat asiakkaille kiusallisia, varsinkin jos johtokatujen raivauksia ei ole 
hoidettu kunnolla, jolloin kovien tuulien aikaan puut jatkuvasti koskettelevat johtimiin 
ja aiheuttavat toistuvia katkoksia. Tämä vaikeuttaa merkittävästi esimerkiksi tietoko-
neella työskentelyä, jolloin asiakas voi joutua pakon sanelemana hankkimaan UPS-
laitteiston sähkönjakelun katkojen varalle. 
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5 SUOMEN ILMASTO JA SEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOON 
 
 
Suomen jakeluverkosta suurin osa on sääilmiöille altista kaapeloimatonta verkkoa, jossa 
on keskijänniteilmajohtoja yli 100 000 km ja pienjänniteilmajohtoja yli 190 000 km. 
Harvaan asutussa maassa sähkön toimitusvarmuuden ongelmat sijoittuvat erityisesti 
metsäisten haja-asutusalueiden ilmajohtoverkkoon, sen ollessa erityisen altis haitallisille 
sääilmiöille. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 3.) 
Maamme sijainnin takia sähköverkon luotettavuutta rasittaa vuodenaikojen mukaan 
vaihtuvat ilmastolliset tekijät, jotka talviaikaan voivat kasautua ja pitkittää merkittäväs-
tikin vikojen korjaustöitä, kuten Tapaninpäivän jälkeiset päivät osoittivat.  
 
Suomen ilmasto on tyypiltään väli-ilmasto, sillä siinä on piirteitä meri- ja mannerilmas-
toista, johtuen sijainnistamme korkeilla leveysasteilla suuren mantereen reunalla, ja 
merialueitamme lämmittävästä Golfvirrasta. Kullakin hetkellä vallitseva merelliseen tai 
mannermaiseen ilmastoon viittaava säätila riippuu matala- ja korkeapaineiden liikkeistä 
ja ilmavirtausten suunnasta. (Ilmatieteen laitos 2012a.) 
Köppen-Geiger ilmastoluokituksen mukaan Suomi kuuluu luokkaa Dfc, eli subarktiseen 
mannerilmastoon, jossa on viileä ja lyhyt kesä, joka on sateisempi kuin talvi.  
Kuvassa 5 on esitettynä maailman ilmastotyypit Köppen-Geiger luokituksella. 
 
 
KUVA 5. Köppen-Geiger ilmastoluokitus (Finlayson, McMahon & Peel 2010) 
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5.1 Tuulet ja myrskyt 
 
Ilmastotyyppimme aiheuttaa sen, että tuulen suunta ja nopeus vaihtelee suuresti päivästä 
toiseen. Kovia tuulia ei kuitenkaan esiinny Suomessa kovin usein, ja sisämaassa ne ovat 
harvinaisia. Myrskypäiviä on eniten talvisin, kesällä myrskyjä taas on vähiten. (Ilmatie-
teen laitos 2012c.)  
Kun talven myrskyt yhdistetään lumeen ja pakkaseen, on sanomattakin selvää, että 
myrskytuhoja korjaavien verkostoasentajien työolot eivät ole mitenkään miellyttävät, 
toisinaan jopa vaaralliset. Tämä osaltaan pidentää keskeytysaikoja. 
Taulukossa 2 on esitetty miten tuuli vaikuttaa sisämaassa eri nopeuksilla. 
 
TAULUKKO 2. Tuulen nopeuden vaikutus maalla (Ilmatieteen laitos 2012b) 
Tuulen nopeus 
(m/s) Tuulen nimitys Tuulen vaikutus maalla 
0 Tyyntä Savu nousee pystysuoraan 
1–2 Heikkoa 
Tuulen suunnan näkee savus-
ta 
2–3 Heikkoa Puiden lehdet kahisevat 
4–5 Kohtalaista Puiden lehdet liikkuvat 
6–7 Kohtalaista Pienet oksat heiluvat 
8–10 Navakkaa Pienet lehtipuut heiluvat 
11–13 Navakkaa Suuret oksat heiluvat 
14–16 Kovaa Puut heiluvat 
17–20 Kovaa Katkoo puiden oksia 
21–24 Myrskyä Katkoo puita 
24–28 Kovaa myrskyä Kiskoo puita juurineen 
29–31 Ankaraa myrskyä Kaataa metsää 
32 tai enemmän Hirmumyrskyä Suurta tuhoa, rakennukset  
    
vakavassa vaarassa 
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Tuulen vaikutus sähköverkon toimintaan alkaa, kun tuulen nopeus on noin 6–7 m/s. 
Tällöin puiden oksat alkavat heilua, jolloin johto-osuuksilla, joiden johtokadun reuna-
puiden oksat ovat kasvaneet liian pitkiksi, alkaa syntyä hetkittäisiä maasulkuja oksien 
kosketellessa johtimiin. KJ-johtolähdön katkaisijan releasettelu ei yleensä reagoi näihin, 
mutta oksien lehdet palavat pois.  
Kuvassa 6 on ottamani kuva työharjoittelujaksoltani verkostotarkastajana, josta näkee 
miten liian kauan raivaamattomana ollut puurykelmä on tuulen heiluttamana palanut 
johtimien ympäriltä. 
 
 
KUVA 6. Maasulkuvirtojen vahingoittama puurykelmä 
 
Tuulen nopeuden ollessa 8–20 m/s, eli navakasta kovaan, alkaa ilmaantua lisää ongel-
mia. Johtimien lähellä kasvavat nuoret lehtipuut, jotka muuten eivät ole kosketusetäi-
syydellä johtimiin, taipuvat tuulen voimasta ja aiheuttavat maasulkuja painuessaan joh-
timiin kiinni.  
 
Kun tuuli yltyy niin kovaksi, että suuremmat oksat liikkuvat, alkavat pylväiden välillä 
roikkuvat johtimetkin heilua sen voimasta. Vaikka johtokatu olisi raivattu kohtuullisen 
leveäksi, saattaa kovalla tuulella oksat ja johtimet koskea toisiinsa. Tämä voi tapahtua 
tuulen painaessa oksaa ja johtimen heilahtaessa sattumalta oksan suuntaan, jatkaessaan 
edestakaista värähtelyään aiempien tuulenpuuskien jäljiltä. Kovalla tuulella puiden ok-
sat saattavat myös katketa ja pudota johtimien päälle, jolloin syntyy oikosulkuja.  
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Myrskyrajan, eli tuulen nopeuden 21 m/s, rikkoutuessa puita alkaa katkeilla ja kaatu-
maan juurineen. Kuuset ovat erityisen herkkiä kaatumaan myrskyllä, sillä valtaosa nii-
den juurista on lähellä maanpintaa, toisin kuin esimerkiksi männyillä. 
Johdoille kaatunut puu aiheuttaa maasulun, tai maasulun ja oikosulun yhdistelmän, riip-
puen kuinka moneen johtimeen puu on kosketuksissa. Tällöin johtolähdön katkaisija 
suorittaa PJK:n ja AJK:n, mutta todennäköisesti paikalle on lähettävä partio korjaamaan 
kaatunut puu pois linjalta. Jos puu kaatuu tarpeeksi suurella voimalla, se voi aiheuttaa 
lisäksi johtimiin säievaurioita ja katkoa niitä, tai kaataa mukanaan jopa tukipylväitä. 
 
Pahin tilanne on kovissa myrskyissä esiintyvät puuskat ja syöksyvirtaukset, joissa tuu-
len nopeus voi nousta jopa 30–50 metriin sekunnissa. Tämä aiheuttaa metsissä massiivi-
sia tuhoja, ja jos sähkölinja sattuu olemaan kaatuvien puiden tiellä, kaatuu se auttamatta 
mukana johtimien ja pylväiden katkeillessa. Tällöin sähkölinja on käytännössä raken-
nettava kokonaan uudestaan.  
Kuvassa 7 on nähtävissä syöksyvirtauksen aiheuttama tuho kuusivaltaisessa metsässä. 
 
 
KUVA 7. Asta-myrskyn syöksyvirtauksen vaikutus Sulkavalaisessa metsässä (Kuva: 
Länsi-Savo 2010) 
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5.2 Lumi ja jää 
 
Talvisin kovien tuulien lisäksi sähkönjakelua haittaa lumen ja jään aiheuttama kuormi-
tus, joka voi aiheuttaa lukuisia keskeytyksiä metsissä kulkevilla johto-osuuksilla, joiden 
puuston raivaus on ollut huolimatonta, tai edellisestä raivauksesta on liian pitkä aika. 
Myös metsätyyppi vaikuttaa lumikuormasta johtuviin keskeytyksiin, sillä nuoressa leh-
tipuumetsässä puiden rungot taipuvat ja melko pienestä taakasta johtimiin kiinni. 
 
Lumikuorman aiheuttajana on tykkylumi, jota syntyy kun talvisin ilmassa on suuri mää-
rä kosteutta, kuten sumua, jolloin tykkylunta voi kertyä puihin ja johtimiin.  
Tykkylumella on kaksi päälajia: 
 Huurretykky, joka kasaantuu huurrekertymistä ja huurteen sitomista lumi- ja 
jääkiteistä. Huurre syntyy pilvi- ja sumupisaroista, joiden halkaisija on alle 0,1 
mm. 
 Nuoskatykky, jonka massasta yli puolet on kosteana satanutta lunta, tai kostean 
lumen sitomaa ”tavallista” lunta. Nuoskatykkyä syntyy tehokkaimmin kun läm-
pötila on 0 ja +0,5 asteen välillä, mutta lyhyet käväisyt pakkasen puolella voi-
mistavat kertymän kasvua. Myös vesisade edistää kertymän kasvua, kun pisaran 
halkaisija yli 0,1 mm. 
 
Tuuli vaikuttaa myös tykkylumen määrään, kohtalainen (3–6 m/s) tuuli edesauttaa ker-
tymän kasvua, mutta tuulen voimistuessa navakaksi alkaa jo syntynyttä lumikertymää 
varista oksistosta maahan. Tuulen lisäksi sään lämpeneminen selvästi suojan puolelle 
puhdistaa latvuksia. (Ilmatieteen laitos 2012d.) 
 
Tykkylumi aiheuttaa puille suurta rasitusta, normaalikokoisessa kuusessa tykkylunta voi 
olla jopa 3–4 tonnia. Lehtipuut taipuvat helposti lumitaakan alla ja lakimetsän puut voi-
vat katkeilla, erityisesti männyn oksat ovat herkkiä katkeamaan lumen painaessa niitä. 
(Tainio 2006, 21.)  
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Avojohtojen ollessa lähettyvillä, voi niihin osuvat puiden latvat ja oksat aiheuttaa maa- 
ja oikosulkuja. Jos heikkokuntoisten kannatinpylväiden rakenteisiin ja johtimiin kertyy 
paljon raskasta lunta, niiden rakenteet voivat vääntyä, liitokset rikkoontua, johtimet pai-
nua johtokadun aluskasvillisuuteen tai jopa maahan kiinni, tai koko pylväs kaatua taa-
kan alla.  
 
Kuvassa 8 on esimerkki tykkylumen aiheuttamasta maasulkuun johtavasta viasta talvi-
sella keskijännitejohdolla. 
 
 
Kuva 8. Tykkylumen painama koivu KJ-johtimella (Yleisradio 2012) 
 
Tykkylumen aiheuttama puiden taipuminen johdoille on siitä kiusallinen vika, että jos 
se ei aiheuta pysyvää keskeytystä, niin paikalle ei välttämättä lähetetä vikapartiota. Täl-
löin se sama puu, joka aiheutti vian, voi jatkossakin lumikuormaan johtavissa olosuh-
teissa taipua johtimille.  
Ja jos tilannetta mennään tutkimaan liian myöhään, jolloin lukikuorma on vähentynyt, ei 
välttämättä pystytä tunnistamaan niitä puita, jotka ovat olleet taipuneena johtimille. 
 
Myös lumien poistuminen puiden päältä voi aiheuttaa vikoja. Lumen paino on saattanut 
painaa puuta vinoon poispäin johdoista, ja yhtäkkisen lumikuorman poistumisen takia 
puu heilahtaa johtimiin kiinni aiheuttaen maasulun. Puu on myös voinut kääntyä lumen 
painosta johtimien suuntaisesti, ja lumen sopivasti sulaessa se nouseekin kiinni johti-
miin niiden alapuolelta. 
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5.3 Ukkonen ja salamat 
 
Ukkosen syntyyn Suomessa on Ilmatieteen laitoksen mukaan kaksi päätapaa, ilmamas-
saukkonen ja rintamaukkonen.  
Ilmamassaukkonen on tyypillinen kesäaikaan, touko-syyskuussa, syntyvä ukkonen, kun 
auringonpaiste lämmittää maata ja kosteaa ilmaa, jolloin syntyy ylöspäin nouseva il-
mamassa. Noustessaan tämä ilmamassa muuttuu kumpupilveksi, siitä kuuropilveksi ja 
edelleen ukkospilveksi, jonka sisäisten hiukkasten törmäyksistä syntyvä hankaussähkö 
purkautuu salamointina. 
Rintamaukkonen syntyy kylmän ja lämpimän ilmamassan kohdatessa, jolloin lämmin ja 
kostea ilma joutuu nousemaan ylöspäin kylmän ilman painuessa sen alle. Lämpimän 
ilman noustessa syntyy ukkospilvi ja edelleen salamointia. Rintamaukkoseen ei niin-
kään vaikuta auringonvalo, jolloin se voi syntyä yhtä hyvin päivällä kuin yöllä. (Ilmatie-
teen laitos 2013.) 
 
Salamointi aiheuttaa sähköverkkoon transienttiylijännitteitä kolmella tavalla: 
 Induktiolla, jota tapahtuu salaman iskiessä lähelle johtoa maahan tai puihin  
 Suoralla iskulla vaihejohtimeen 
 Takaiskulla, joka aiheutuu osumasta verkon maadoitettuun osaan  
 
Syntyneet ylijännitteet aiheuttavat verkossa maa- ja oikosulkuja, jotka johtavat pikajäl-
leenkytkentään valokaaren sammuttamiseksi. Pahimmillaan ylijännitteet rikkovat ver-
kon komponentteja, kuten eristimiä ja muuntajia. On myös mahdollista, että ylijännite 
pääsee kulkeutumaan maakaapeliverkkoon ja vioittamaan sitä, jolloin siitä aiheutuva 
keskeytys voi olla pitkäkin vian paikallistamisen ja korjaamisen hankaluuden takia. 
 
Jos salama osuu kantaverkkoon, se synnyttää epäsuorasti vian myös jakeluverkon puo-
lelle. Salamaniskusta johtuva magneettikenttä aiheuttaa induktiolla jakeluverkon ilma-
johtoihin jännitetransientin, joka purkautuu ylilyöntinä eristimissä tai läpilyöntinä ki-
pinäväleissä, jolloin tapahtuu maasulku. Jos käytössä ei ole virtaa rajoittavia suojia tai 
venttiilisuojia, katkaisija kytkee lähdön jännitteettömäksi valokaaren sammuttamiseksi. 
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6 RATKAISUJA SÄÄVARMUUDEN PARANTAMISEKSI 
 
 
6.1 Maakaapelointi 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa muistiossa pidetään maakaapelointiasteen 
nostamista yhtenä tärkeimmistä ratkaisuista jakeluvarmuuden parantamiseksi. Kaape-
lointiasteen lisäämistä puoltaa maakaapeloinnin alempi vikataajuus, joka on 10–50 % 
avojohtojen vikataajuudesta (Lakervi & Partanen 2008, 146), ja kaapeloinnin käyttö-
varmuus korostuu suurhäiriötilanteissa, koska se on käytännössä immuuni tuulen kaa-
tamille puille, irronneille oksille ja tykkylumelle.  Kuitenkin maakaapeloitukin verkko 
on säävarma ainoastaan niin kauan, kuin maakaapeliosuutta syöttävä ilmajohtoverkko 
on toimintakykyinen pahoissa sääoloissa.   
 
Energiateollisuus ry:n julkaisemassa vuoden 2011 sähkön jakelun keskeytystilastossa 
on kuvaaja, josta on nähtävissä kuinka runsaasti maakaapeloidussa verkossa keskeytys-
ajat lyhenevät olennaisesti. Kyseinen kuvaaja on esitetty kuviossa 14.  
 
 
KUVIO 14. Maakaapeloinnin määrän vaikutus keskimääräisiin keskeytysaikoihin 
(Energiateollisuus ry 2012, 9) 
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Maakaapeloinnilla on seuraavia hyviä puolia: 
 Kaapeli on suojassa maan sisällä tuulen ja lumen vaikutuksilta 
 Salamaniskut eivät osu maakaapeliin läheskään yhtä usein kuin ilmajohtoon 
 Ei kosketeltavissa, vahinkojen sattuminen ja ilkivalta epätodennäköisempää 
 Mahdollista käyttää yhteisiä infrareittejä tietoliikenneyhteyksien, vesi- ja jäteve-
siputkien, kaukolämpöputkien ja katuvalokaapeleiden kanssa 
 Pienempi jännitteenalenema 
 Ei vaadi merkittävää puuston raivaamista 
 Puolta pienemmät kunnossapitokulut ilmajohtoon nähden (VSO:n verkossa 
maakaapelille n. 200 €/km, ilmajohdolle n. 400 €/km) 
 
Huonoina puolina maakaapeloinnissa on: 
 Maasulkuvirtojen kasvu, jolloin verkko vaatii sammutuksen 
 Vikapaikkojen paikallistaminen tarkasti vaikeaa ja vikojen korjaus hidasta 
 Kaapeloituun verkkoon on kalliimpaa ja hitaampaa tehdä muutoksia kuin avo-
johtoverkkoon 
 Vikojen korjauksen ajaksi tehtävät varasyötöt vaikeampi toteuttaa 
 Rakentaminen, sisältäen koko infran, toistaiseksi noin kaksi kertaa kalliimpaa 
kuin avojohtoverkon rakennus (VSO:lla maakaapelointi n. 60 000 €/km, uusi 
ilmajohto n. 38 000 €/km) 
 Korkeat vaatimukset suojaukselle ja suunnittelulle tien viereen rakennettaessa 
 
Lakervin ja Partasen (2008, 148) mukaan eräs perusohje kannattavaan maakaapelointiin 
voisi olla, että keskijännitejohto kaapeloidaan, kun ollaan taajamien keskustoissa tai kun 
kyseisen KJ-lähdön kuorma on pääasiassa palvelu- ja teollisuusasiakkaita, ja KJ-lähdön 
huipputeho on suurempi kuin 2 MW.  
 
Maakaapeloinnin kustannuksia saataisiin alaspäin, kun itse kaapeleiden, päätteiden, 
puistomuuntamoiden ja muiden komponenttien hinnat laskisivat. Kustannuksia kasvat-
taa myös vielä melko kehittymätön kaapeleiden auraustekniikka, johon saataisiin paran-
nuksia uusien laitteiden ja aurausasennusta kestävien kaapeleiden avulla. Pienjännite-
kaapeloinnissa ongelmat on jo aurauksesta selätetty ja sitä on tehty pitkään, johtuen eri 
suojausvaatimustasosta, joka on PJ-kaapelille paljon kevyempi kuin KJ-kaapelille.  
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Liikennevirasto antoi 28.6.2012 uuden ohjeluonnoksen Sähköjohdot ja maantiet, jossa 
on kevennetty kaapeleiden mekaanisen suojauksen vaatimuksia. Pirkanmaan ELY-
keskus, johon on keskitetty johto- ja kaapelilupien myöntäminen Suomessa, antoi 
8.11.2012 toimintaohjeen suunnitteluun liittyvistä selvityksistä, kun haetaan kaapelille 
sijoituslupaa uuden Liikenneviraston ohjeluonnoksen mukaisesti.  
Jos selvitykset ovat puutteelliset tai sijoitusehdot eivät täyty, hakemus käsitellään Lii-
kenneviraston ohjeita 4/2011 Sähköjohdot ja maantiet (7.3.2011) mukaisesti (Elinkeino- 
liikenne- ja ympäristökeskus 2012).  
Kun käytetään Liikenneviraston vanhempaa ohjetta, suojausvaatimukset ovat vaati-
vammat, joka kasvattaa maakaapelin rakentamisen kustannuksia. 
 
Liikenneviraston ohjeluonnoksen mukaan teiden kunnossapitotoimien kannalta paras 
sijoituspaikka maakaapeleille olisi sivuojan ja tiealueen rajan välillä. Ongelmaksi siinä 
muodostuu kuitenkin puut ja niiden juuret, koska niiden raivaus kasvattaa kustannuksia 
ja heikentää tiemaisemaa. Kuvassa 9 on selvennetty tien eri osat ja niiden nimet. 
 
 
KUVA 9. Tien osat (Liikennevirasto 2011, liite 1/8) 
 
Jos sähkökaapeli aiotaan sijoittaa tien sisäluiskaan tai ojan pohjalle, on selvitettävä 
ELY-keskukselta lupaa haettaessa tiedot tien rakenteesta, luiskista, pohjamaasta, ole-
massa olevista kaapeleista ja mahdollisista tien ja siltojen parannustoimista. 
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6.2 Ilmajohtojen sijoittelu ja varasyöttöyhteydet 
 
Vatajankosken Sähkö Oy on maaseutuverkkoyhtiö, jolle on tyypillistä maaseudun säh-
köistämisen huippuvuosina 1950- ja 1960-luvulla tapahtunut johtojen suoraviivainen 
rakentaminen metsiin. Tällä tavoiteltiin aikanaan verkostorakentamisen investointien 
materiaalikustannusten pienentämistä, eikä maankäyttösopimusten saannissakaan met-
siin rakentaessa ollut ongelmia. (Lakervi & Partanen 2008, 143.)  
Koska rakentaminen myös tapahtui pala palalta uusien kulutuspaikkojen ilmaantuessa, 
sähköverkon topologiakaan ei välttämättä ole paras mahdollinen käytettävyyttä ajatel-
len. Jotta keskeytysaikoja rikkonaisessa verkossa saataisiin laskettua, tulisi pyrkiä ren-
gasrakenteeseen, jolloin varasyöttöjen järjestäminen nopeutuu.  
 
Kuvassa 10 on esitettynä tyypillinen haja-asutusalueen KJ-johtoreitti ilmasta kuvattuna 
vasemmalla ja paremmin sijoitettu johto oikealla. Kuvasta on nähtävissä, että säävar-
muuden kannalta parempi reitti johdolle kulkee maantien varressa, eikä uudelle johdolle 
tien varteen tulisi edes merkittävästi lisää pituutta. 
 
 
KUVA 10. Ilmajohdon siirto metsästä tien varteen 
 
Johtojen järkevämmällä sijoittelulla pois keskeltä metsää voidaan parantaa paljonkin 
säävarmuutta, esimerkiksi rakentamalla niitä maan- ja rautateiden viereen, hyödyntä-
mällä kanta- ja alueverkon johtoaukkoja tai luontaisesti puustollisesti väljempiä paikko-
ja, kuten jokien ja järvien rantoja. Tässä käsittelen teiden varsiin siirtoa, sillä se on ko-
kemusten perusteella toimivaksi havaittu ratkaisu. 
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Johtojen siirrolla metsistä tien viereen on monia hyviä puolia: 
 Parantaa käyttövarmuutta, vikojen määrä noin puolet verrattuna linjaan metsässä  
 Huoltotoimet, kuten tarkastukset ja kasvuston raivaus helpompaa 
 Metsän raivaustarve sekä johtoaluemaksut pienenevät  
 Kuormitus pääosin teiden lähellä, jolloin jakelujohtoa saadaan lähemmäs niitä 
 Vikojen paikallistaminen helpompaa 
 
Huonoja puolia taas ovat: 
 Kuluja lisää kulmapylväiden määrän kasvaessa (harustukset, vetoeristimet yms.) 
 Liikenneturvallisuuden heikkeneminen, joskin törmäysturvallisia pylväitä käy-
tettäessä vaara ei niin suuri  
 Aiheuttaa vakavan hengenvaaran jos puutavaraa on varastoitu KJ-johtojen alle 
tien viereen määräysten vastaisesti 
 Asutuksen ollessa lähellä tietä, suojaetäisyyksien täyttäminen hankalaa 
 Tien leventäminen, meluvallien rakennus yms. voi vaatia johtojen siirtämistä 
 Sivuojien perkuussa koneen puomi voi olla vaarallisen lähellä avojohtoja 
 Suurten opastemerkkien pesu vesisuihkulla voi hankaloitua 
 Tien hoidossa auton lava voi osua risteäviin johtoihin 
 Maisemallisesti ei yhtä miellyttävä 
 
Kuitenkaan kaikkia johtoja ei ole järkevää siirtää teiden varsille säävarmuutta tavoitel-
taessa. On pidettävä mielessä kustannukset, aina ei ole järkevää rakentaa johtoa tien 
viereen, jos sen kulkeman lisämatkan takia materiaalikulut nousevat liikaa.  
Jotkut metsäosuudetkin ovat niin kitukasvuisia tai harvoja, ettei siellä ole puustosta hait-
taa johdoille, eivätkä myöskään pelloilla ja laitumilla kulkevat johdot ole alttiina puiden 
ja tuulen aiheuttamille ongelmille.  
Pelloilla sähköverkkoa tyypillisesti vahingoittavat työkoneet maataloustöissä, jotka ir-
rottavat sähköpylväistä paloja tai kaatavat niitä, sekä katkovat haruksia ja maadoitusjoh-
timia. Vähemmissä määrin vahingoksi ovat myös laiduntavat eläimet, jotka pureskele-
malla heikentävät pylväiden tyviä sekä johtimiin törmäävät linnut, kuten joutsenet ja 
kurjet.  
Paikoissa joissa on paljon suurten lintujen liikehdintää, kuten muuttoreiteille tai pesi-
mispaikkojen lähialueille, tulisi johdoille asentaa niiden havaitsemista helpottavat huo-
mioväriset lintupallot. 
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Kuvassa 11 on esimerkki, miten keskijännitejohdon sijoittamisessa on hyödynnetty te-
hokkaasti sekä tien reunustaa, että jo ennalta olemassa olleen alueverkon johtokatua. 
Näin puut eivät aiheuta juurikaan uhkaa johdoille, ja huolto- sekä tarkastustoimet on 
helppo suorittaa. 
 
 
KUVA 11. KJ-johto tien varrella (Kymenlaakson Sähkö) 
 
Verkon rakenteen ollessa sopiva, kannattaa selvittää uusien varasyöttöyhteyksien raken-
tamisen mahdollisuudet. Varasyöttöyhteyksiä voidaan rakentaa joko samaan johtoläh-
töön silmukoiksi, tai haaroina kokonaan toiseen johtolähtöön. Joskus on jopa mahdollis-
ta saada yhteys oman verkkoyhtiön jakelualueen ulkopuolelle. Kaikissa tapauksissa täy-
tyy todennäköisesti rakentaa samalla uusia linjaerottimia, jotta saadaan vikapaikan raja-
usta helpotettua ja vältettyä verkon tahdistusongelmat. 
 
Varasyöttöjä rakennettaessa on huomioitava myös olemassa olevan verkon johdinten 
kuormitettavuus. Jos verkko on heikko, ei varasyöttöä voida rakentaa ilman muun ver-
kon vahvistusta, jolloin saattaa aiheutua kohtuuttomia lisäkuluja.  
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6.3 Päällystetyt avojohdot 
 
Päällystettyjä avojohtoja, eli PAS-johtoa, voidaan käyttää säävarmuuden parantamiseen, 
sillä esimerkiksi sen päälle lentävät pienet oksat eivät aiheuta vikakeskeytystä. Kuten jo 
nimikin osittain kertoo, PAS-johdolla on ohut eristys, joka kestää vaihejohtimien het-
kellisen kosketuksen toisiinsa ja puiden johtimiin nojaamista.  
Vaikka välitöntä keskeytystä ei tapahdukaan, johtimiin nojaava ja hiertävä puu ajan 
myötä aiheuttaa suuri-impedanssisen maasulun, jota suojalaite ei välttämättä havaitse. 
Tällöin syntyy merkittävä turvallisuusriski, sillä vikapaikan läheisyydessä askel- ja kos-
ketusjännite nousevat vaaralliselle tasolle. (Lakervi & Partanen 2008, 145.)  
 
Lakervin ja Partasen (2008, 145) mukaan PAS-johtoja kannattaa käyttää esimerkiksi 
sähköasemilta lähtevissä kaksois- ja kolmoisjohdoissa sekä sellaisilla alueilla, missä 
käyttövarmuuden kannalta on hankalat olosuhteet, kuten lumikuormaherkässä lehti-
puumetsässä. Myös teiden varret ovat hyviä sijoituspaikkoja, sillä johdon kunto myrs-
kyjen jälkeen on helppo tarkastaa siinä. 
Johtimien ollessa eristettyjä, ne voidaan sijoittaa orsirakenteessa lähemmäs toisiaan, 
jolloin johtokatukin kapenee. Tätä voidaan hyödyntää maisemallisesti tärkeillä alueilla. 
 
PAS-johdolla on kuitenkin huonojakin puolia. Kuten jo mainittiin, johtimiin nojaavia 
puita eivät suojalaitteet välttämättä havaitse, lisäksi PAS-johto katkeaa helposti puun tai 
suuren oksan voimasta. Katkeamisherkkyys johtuu siitä, että johdon sisällä ei ole teräs-
vahviketta. Johtimen päällä olevan eristeen takia korjausten tekeminenkin on hankalaa. 
Lisäksi jos on käytetty kaksois- tai kolmoisjohtorakennetta, ja näistä yhteen johtoläh-
töön tulee korjausta vaativa vika, on kaikki samassa rakenteessa olevat lähdöt kytkettä-
vä pois päältä. PAS-jodot tulee myös partioimalla tarkastaa jokaisen myrskyn jälkeen, 
joka vie aikaa jos johdot on sijoitettu vaikeakulkuiseen maastoon. 
 
PAS-johdon katkeavuuden takia VSO käyttääkin BLL-T johtoa, joka on muuten saman-
laista kuin PAS, mutta sisällä on teräsvahvike ja päällä hieman erilainen eristys, joka on 
vesitiivis. Eristyspinnoite on vihreää, josta se on saanut kutsumanimen metsä-PAS. 
PAS-johto on suojattava ylijännitteiltä, sillä valokaari polttaa johtimen helposti poikki. 
Tähän käytettään kipinäsarvia, jotka ohjaavat valokaaren palamaan riittävän etäälle joh-
timesta. Ylijännitesuojausta käsitellään myöhemmin tarkemmin omassa kappaleessaan. 
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6.4 Verkostoautomaatio ja älykäs verkko  
 
Tämän päivän trendinä on automaation lisääminen jakeluverkossa, jolloin keskeytysai-
koja saadaan lyhennettyä olennaisesti. Eniten tästä on hyötyä uudisrakennuskohteissa, 
jossa koko verkon infrastruktuuri voidaan alusta alkaen suunnitella ja rakentaa ”älyk-
kääksi”. Älykäs verkko sisältää käsitteenä kuormien ohjausta, hajautetun energiantuo-
tannon hyödyntämistä sekä verkon kytkentätilan muuttamista ja vikapaikkojen erotta-
mista ilman ihmisvälikäsiä. 
 
Vanhoissa kohteissa, joissa verkon rakenne ei välttämättä mahdollista kaikkia markki-
noilla olevia ratkaisuja, voidaan joitakin säävarmuutta parantavia toimenpiteitä silti teh-
dä. Näitä ovat esimerkiksi maastokatkaisijoiden käyttö vikapaikkojen erottamiseen ja 
asiakkaille asennettavien etäluettavien sähkömittareiden hyödyntäminen vikapaikan 
paikannuksessa, sekä kaukokäyttöisillä erottimilla kytkentätilan nopea muuttaminen. 
 
Keskijänniteverkkoon voidaan asentaa maastokatkaisijoita, joilla voidaan vikaantuneita 
verkon osia erottaa aiheuttamatta muuhun verkkoon käyttökeskeytystä. Soveltuvia koh-
teita ovat esimerkiksi pitkät haarajohdot, jotka on havaittu vikaherkiksi, mutta niille ei 
ole kannattavaa tai mahdollista tehdä suurempia muutoksia. 
VSO:n henkilöstön mukaan tähän kannattaa käyttää mieluiten koppimallisia katkaisijoi-
ta, sillä pylvääseen asennettavissa on havaittu olevan puutteita katkaisukyvyssä. Lisäksi 
koppimallisten katkaisijoiden huollettavuus on parempi, sekä se on suojassa säältä. 
 
ABB on tuonut markkinoille uudenlaisen SF6-kaasutäytteisen Sectos-
kuormanerotinkytkimen, jonka suojaustoiminnoilla päästään suunnattuun ja suuntaa-
mattomaan ylivirta- ja maasulkusuojaukseen selektiivisellä asettelulla sähköasema-
suojiin nähden.  
Sectosta kannattaa hyödyntää vikojen rajaukseen syvällä verkossa, sillä sen vikavirran 
katkaisukyky ei ole maastokatkaisijoiden tasolla, jolloin sitä ei voi käyttää lähellä pää-
muuntajaa. Hyvä kohde on esimerkiksi vikaherkät haarajohdot, joihin ei kannata raken-
taa katkaisijaa. Sectos on tarkoitettu pylväsasennettavaksi, mutta se on asennettavissa 
myös suojattuun tilaan. Kuviossa 15 on ABB:n esimerkkivalintataulukko verkon suo-
jauskomponenteista, jossa Sectos sijoittuu katkaisijan ja normaalin kuormanerottimen 
väliin. 
  40 
 
 
KUVIO 15. Esimerkki ABB:n eri komponenttien vikavirran katkaisukyvystä (SLO 
2013, 18) 
 
Edistyneillä etäluettavilla sähkömittareilla on mahdollista saada jännitetietoja, joita voi-
daan käyttää pienjänniteverkon vikojen korjaamisen nopeuttamisessa. Laitteilla voidaan 
havaita niin vaihejohtimien kuin nollajohtimien katkeaminen, jolloin siitä lähtee tieto 
verkkoyhtiölle. Kosketusjännitevaaran uhatessa kun nollajohdin on poikki, voidaan au-
tomaattisesti katkaista virta liittymästä. 
Myös verkon vikatilanteissa, jossa on jouduttu muodostamaan varasyöttöyhteys, jonka 
kuormitettavuus on pienempi kuin alkuperäisen syötön, voidaan etäluettavilla mittareilla 
ohjata ei-kriittisiä kuormituksia pois päältä vikatilanteen selvittämisen ajaksi. 
 
Hajautetussa energiantuotannossa sähköverkon kannalta pyritään siihen, että kulutuspis-
teiden lähettyvillä olisi pieniä sähköenergiaa tuottavia laitoksia. Tuotantolaitoksina voi 
olla tuuli- ja aurinkovoimaloita sekä esimerkiksi pieniä biopolttoainekattiloita. (Motiva 
Oy 2010, 6.) 
Hajautetulla energiantuotannolla on hyviä ja huonoja puolia. Hyvänä puolena on asiak-
kaiden sähköenergian saannin turvaaminen verkon vikatilanteissa entistä paremmin, kun 
se on tuotettu lähellä, jolloin myös siirtohäviöt ovat pienet. Toisaalta huonona puolena 
ovat verkkoon tehtävät lisäinvestoinnit ja verkon suojauksen järjestämisen vaikeutumi-
nen. 
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6.5 Johtokadun vierimetsien hoito 
 
Puiden aiheuttaessa suurimman osan keskeytyksistä keskijänniteverkossa, niiden tuot-
tama riski on pyrittävä minimoimaan ennaltaehkäisevästi. Helpoin ratkaisu olisi raivata 
KJ-johdoille niin suuret johtokadut, ettei puiden olisi edes mahdollista kaatua johtimien 
päälle. Tämä ei ymmärrettävästi ole mahdollista, sillä maanomistajille maksettavat kor-
vaukset kasvaisivat liian suuriksi.  
Nykyisin verkonhaltijoilla on voimassa olevien käyttöoikeussopimuslomakkeiden mu-
kaan oikeus poistaa ainoastaan yksittäisiä puita, jotka voivat haitata sähkönjakelua. Suu-
remmatkin oikeudet puiden raivaamiselle johtojen lähettyviltä olisi mahdollista saavut-
taa, mutta se vaatisi aina tapauskohtaisen sopimuksen teon maanomistajan kanssa.  
Maanomistajilla ei ole velvollisuutta hoitaa johtoja ympäröivää metsää, eikä siihen kan-
nustetakaan nykyisin millään tavalla.  
 
Sähköenergialiitto ry:n verkostosuosituksessa Ilmajohtojen johtoalueet on esitetty keski-
jänniteilmajohtojen johtokaduille kuvien 12 ja 13 mukaiset vähimmäisleveydet, jotka 
ovat paljaalle avojohdolle 10 m, ja päällystetylle avojohdolle 6 m. 
 
 
KUVA 12. 20 kV paljaan avojohdon johtokatu (Sähköenergialiitto ry 1992, 4) 
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KUVA 13. 20 kV päällystetyn avojohdon johtokatu (Sähköenergialiitto ry 1992, 6) 
 
Johtokatu tulee raivata säntillisesti määrävuosin, jotta vierimetsä ja aluskasvusto eivät 
pääse liian huonoon kuntoon. Vierimetsän puista on karsittava oksat, jotka tuulen tai 
lumikuorman takia voisivat osua johtimiin. Lisäksi johtokadun reunoilta on poistettava 
pystyyn kuolleet, johtimia liian lähellä olevat, lumikuormasta mahdollisesti taipuvat ja 
uhkaavasti kallellaan olevat puut. 
Aluskasvillisuus, kuten nuoret puut ja pensaat, tulee raivata johtokadulta pois. Tällä 
estetään toistuvat pikajälleenkytkennät, kun nuorten puiden oksat koskettelevat johti-
mia. Lisäksi raivaus helpottaa työskentelyä ja liikkumista johtoalueella. 
 
Urakoitsijoilla, jotka hoitavat johtokadun raivausta, täytyy olla kokemusta työskentelys-
tä jännitteisten johtojen lähettyvillä, tai työmaalla on oltava mukana esimerkiksi verk-
koyhtiön sähköasentajia varmistamassa työn turvallisuuden.  
Eräs tehokas tapa karsia johtoaukon oksia ja lumikuormasta taipuneita lehtipuita, on 
helikopterilla tehtävä linjaraivaus. Siinä helikopterista roikkuvalla linjasahalla saadaan 
sahattua pystysuunnassa kaikki johtojen puolella olevat oksat. Tällöin puu taipuu sähkö-
johdoista poispäin toisen puolen oksien painaessa sitä, jolloin se ei tuulen vaikutuksesta 
taivu tai kaadu johtojen suuntaan yhtä helposti. (Helitour 2013b.) 
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Kuvassa 14 on kevyt helikopteri, johon on kiinnitetty raivauksessa käytetty linjasaha.  
 
 
KUVA 14. Johtokadun raivaukseen käytettävä helikopteri ja linjasaha (Helitour 2013a) 
 
Myös metsänomistajia tulisi tavalla tai toisella valistaa, kuinka he omalla toiminnallaan 
voivat vaikuttaa sähköverkon säävarmuuteen. Metsää kaadettaessa tulisi jättää puita 
tuuliesteeksi, jotta johtimien lähellä olevat puut eivät myrskyllä kaatuisi liian helposti. 
Verkolle muodostavat uhan myös yksittäiset puukaistaleet ja pystyyn jätetyt siemen-
puut, joilla ei ole muun puuston tarjoamaa tuulensuojaa.  
Tapio, joka on metsätalouden kehittämis- asiantuntijaorganisaatio, aloitti syksyllä 2012 
projektin, jonka tarkoituksena on tutkia metsänhoitomenetelmiä vierimetsien myrskyn 
ja lumikuormien kestävyyden parantamiseksi (Tapio 2013). Projekti on vielä kesken, 
toivottavasti selvityksen tuloksista olisi jatkossa hyötyä jakeluvarmuutta parantamaan. 
 
Vaikka raivaukset olisikin hoidettu asianmukaisesti, joskus olosuhteet voivat olla yli-
voimaiset. Esimerkkinä Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamat tuhot, joita edesauttoi sa-
teinen ja lämmin syksy sekä talvi. Maaperä ei monissa paikoin ehtinyt jäätyä kovaksi, 
jolloin varsinkaan kuusien juuret eivät pystyneet pitämään runkoa pystyssä kovissa tuu-
lissa. 
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6.6 1000 V jakeluverkko  
 
Alueilla jonne ei voi, tai ei kannata rakentaa 20 kilovoltin jakeluverkon osaa, tai 400 V-
tasossa jännitteenalenema on liian suuri, voidaan hyödyntää kilovoltin järjestelmää. 
Kohteita johon kilovoltin jakelua kannattaa käyttää, ovat esimerkiksi luonnonsuojelu- ja 
maisemallisesti arvokkaat alueet, vaikeasti maakaapeloitavat alueet, vesistön rikkomat 
alueet, pienitehoiset keskijännitejohtohaarat sekä vikaherkät haarat.  
 
Näihin kilovoltin jakelu sopii hyvin, sillä se ei vaadi merkittävää puuston raivausta joh-
tokadun ollessa pieni, sen rakentamiseen käytetään samoja tarvikkeita kuin 400 voltin 
verkossa, se sietää puiden ja oksien koskettelua ja on rakennus- ja ylläpitokustannuksil-
taan pienempi kuin 20 kV verkko. 
 
Kilovoltin verkossa tarvitaan uusina komponentteina muuntajia, jotka ovat 20/1/0,4 kV, 
20/1 kV ja 1/0,4 kV, sekä kilovoltin verkon suojausyksikön tarvikkeet. Lisäksi tarvitaan 
uudet merkinnät kilovoltin erottamiseksi muista jännitetasoista. (Norri 2006, 6.) 
Kuvassa 15 on havainnollistettu, kuinka kilovoltin jakelua voidaan hyödyntää eri koh-
teissa. 
 
 
KUVA 15. Esimerkki kilovoltin jakelun hyödyntämisestä (Norri 2006, 6) 
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6.7 Ylijännitesuojaus  
 
Koska verkkoon syntyy ylijännitteitä monilla eri tavoilla ja täysin sattumanvaraisesti, 
täytyy se suojata niitä vastaan käyttökeskeytysten vähentämiseksi. Suojattavia kohteita 
ovat esimerkiksi jakelumuuntajat, ilmajohdon ja maakaapelin muutoskohdan kaapeli-
päätteet ja päällystetyt avojohdot.  
 
Tavallisesti käytetään kahta ylijännitesuojatyyppiä, kipinävälejä ja venttiilisuojia. On 
lisäksi olemassa näiden yhdistelmä. Kipinävälisuojia käytetään PAS-johtojen ja pienite-
hoisten jakelumuuntajien, alle 200 kVA, suojauksessa. Vatajankosken Sähkö asentaa 
nykyään kylläkin kaikkien uusien muuntajien suojaksi venttiilisuojat niiden parempien 
ominaisuuksien takia. Venttiilisuojia käytetään eniten jakelumuuntajien ja kaapelipäät-
teiden suojaamiseen. 
 
Kipinävälisuojan toiminta perustuu ylijännitteen synnyttämän valokaaren syttymiseen 
elektrodien välille, jossa valokaari sammuu joko ylijännitteen poistuttua tai magneetti-
sen puhalluksen avulla. Kipinävälisuoja on rakenteeltaan yksinkertainen ja se on halpa, 
mutta toiminnallaan aiheuttaa aina maasulun ja kovan jännitteenaleneman. Lisäksi eläi-
met voivat aiheuttaa läpilyöntejä suojaamattomissa kipinäväleissä. (Tainio 2006, 42.) 
Kuvissa 16 ja 17 ovat PAS-johdoille ja muuntajille tarkoitetut kipinävälisuojat. 
 
 
KUVA 16. Kipinäväli valokaaren sammuttamiseksi PAS-johdolla (Ensto 2013) 
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KUVA 17. Yksivälisuojia ja lintuesteellä varustettu kaksivälisuoja (ABB 2000b, 9) 
 
Venttiilisuoja-nimitys kattaa erilaisia suojia, joista yleisimmin on käytössä metallioksi-
diventtiilisuoja, eli MO-suoja. Metallioksidisuoja toimii siten, että normaalilla käyttö-
jännitteellä se on eristävä komponentti, mutta ylijännitteellä se muuttuu johtavaksi. Täl-
löin normaalitilanteesta poikkeava virta ohjautuu maadoitusjohdinten kautta maahan, 
eikä verkkoon aiheudu käyttökeskeytystä. Ainoa haitta MO-suojassa on jatkuva vuoto-
virta sen läpi, mikä aiheuttaa vastusmateriaalin ikääntymistä. (Tainio 2006, 40–41.) 
 
Kuvassa 18 on havainnollistettu metallioksidisuojan rakennetta, jossa 1 = metallioksidi-
lieriö, 2 = päätyelektrodit, 3 = metallinen tukisylinteri, 4 = kuorimateriaali ja 5 = metal-
linen välilevy. 
 
 
KUVA 18. Metallioksidisuojan rakenne (Tainio 2006, 40) 
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6.8 Verkoston kunnonvalvonta 
 
Säännöllisillä tarkistuksilla saadaan selville verkon kuntotila, jolloin verkon kunnostuk-
seen käytettäviä resursseja voidaan kohdistaa tehokkaammin. Kuntotarkistuksia voidaan 
suorittaa joko helikopterilla reaaliaikaisesti tarkastamalla tai kuvaamalla sitä, tutkien 
saatua tallennetta myöhemmin, tai miesvoimin maastossa kulkemalla.  
Helikopterikuvauksella saadaan nopea, mutta ei niin syvä arvio verkon kunnosta. Tällä 
havaitaan helposti rikkinäiset eristimet ja orret, sekä johtimia liian lähellä olevat oksat ja 
puut.  
Miesvoimin ”boots on the ground”-tavalla tehty tarkistus mahdollistaa tarkemman ha-
vainnoinnin ja pylväiden lahoisuustarkistukset, sekä pienet raivaus- ja korjaustoimet. 
Tämä on tietenkin hitaampaa kuin lentäen tehty tarkistus. 
 
Säävarmuuden kehittämisen kannalta kumpikin tapa on hyvä, sillä niissä pystytään tar-
kistuksen tuloksissa merkkaamaan johtoja uhkaavat puut ja oksat, sekä pylväsvälit, jot-
ka tarvitsevat raivausta. Myös kiireellisyysluokat voidaan määrittää, jolloin on helpompi 
päättää raivausten teettämisestä. 
 
 
6.9 Korjaustöistä aiheutuvien keskeytysten vähentäminen 
 
Koska vikoja kaikesta mahdollisesta varautumisesta huolimatta kuitenkin tapahtuu, nii-
den korjausten aikaisien keskeytysten kestot kannattaa minimoida. Tähän on ratkaisuna 
jännitetyönä tehtävät korjaustoimet ja vikapaikkojen rajaus 1-vaiheisilla erotuspaikoilla, 
eli JT-katkoilla. 
 
Kun tehdään jännitetöitä, on työhön osallistuvilla oltava asianmukaiset pätevyydet jän-
nitetyöhön ja koulutus käytettäviin työmenetelmiin. On myös huomioitava olosuhteet, 
jossa töitä tehdään jännitteisenä, sillä toisinaan työn kustannukset tai työstä aiheutuvat 
riskit kasvatat liian suuriksi. 
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6.9.1 JT-erotuspaikka 
 
Normaalien linjaerottimien ja mahdollisten maastokatkaisijoiden lisäksi, voidaan verk-
koon rakentaa lyhyisiin haaroihin JT-erotuspaikkoja, joilla haarassa tapahtuva vika voi-
daan rajata korjauksen yhteydessä muusta verkosta irti jännitetyöhön tarkoitettujen eris-
tesauvojen avulla. JT-erotuspaikkoja on kahdenlaisia, pelkkiä vetoeristin-
ohitusjomppirakenteisia ja erotinveitsillä varustettuja malleja. Kuvassa 19 on esitetty 20 
kV avojohtoverkossa oleva JT-erotuskohta ilman erotinveitsiä. 
 
  
KUVA 19. JT-katkopaikka ilman erottimia (Kärkkäinen 2012) 
 
Jos JT-erotuskohta on varustettu erotinveitsillä, voidaan haara erottaa muusta verkosta 
normaalilla kuormavirralla aiheuttamatta käyttökeskeytystä muuhun verkkoon. Muussa 
tapauksessa koko lähtö on tehtävä katkaisijalla jännitteettömäksi erotuksen ajaksi, joka 
ei kuitenkaan kestä kauaa. JT-erotuspaikoista on muutakin hyötyä, kuten linjaerottimien 
huoltotöiden helpotus.  
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6.9.2 Kaatuneiden puiden ja lumikuorman poisto linjalta jännitteisenä 
 
Jos esimerkiksi PAS-johdolle on kuivissa olosuhteissa kaatunut puu, se ei välttämättä 
aiheuta tarpeeksi suurta maasulkuvirtaa, jolloin katkaisija ei toimi. 
Tällaisen tilanteen tullessa verkkoyhtiön tietoon, esimerkiksi maallikon vikailmoitukse-
na, voidaan puu tietyin edellytyksin poistaa linjalta johdon ollessa jännitteinen. Tähän 
on Energiateollisuus ry antanut ohjeet julkaisussaan Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä 
puun poistoon sähkölinjalta. 
Ideana kyseisessä työmenetelmässä on, että johdolle kaatuneen puun latva katkaistaan 
vaihejohtimien alapuolelta kaatuneen rungon puolelta, jolloin latva putoaa johtimilta ja 
runko kaatuu johtojen alle. Työssä on käytettävä joko jännitetyökelpoista heittosahaa tai 
eristävävartista oksasahaa, työntekijöiden ollessa turvallisella etäisyydellä puusta, pyl-
väästä ja haruksista askeljännitteen vaaran takia. (Energiateollisuus ry 2011.)  
Kuvassa 20 on havainnollistava piirros heittosahan käytöstä kaatuneen puun poistossa. 
 
 
KUVA 20. Heittosahan käyttö puun poistossa johdolta (Energiateollisuus ry 2011, 3) 
 
Talvisin kun johtimille kertyy tykkylunta, joka rasittaa pylväiden rakenteita mekaani-
sesti, voidaan ongelmapaikoista poistaa lumikuormaa siihen soveltuvilla työvälineillä. 
Tähän on kehitetty jännitetyön kestävä lasikuitupäinen eristesauva, jolla pystytään kes-
keytystä aiheuttamatta pudottamaan johtimia painavat lumet ja jää pois. (Kärkkäinen 
2012, 27.) 
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7 VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N KJ-VERKON TARKASTELU 
 
 
Työn tarkoituksen ollessa Vatajankosken Sähkö Oy:n keskijänniteverkon säävarmuuden 
parantaminen, paras työkalu siihen on yhtiön verkkotietojärjestelmä. Käytössä on 
ABB:n DMS 600 Integra, johon on mallinnettu koko VSO:n verkko kaikkine tietoineen. 
Työssä hyödynnettäviin tietoihin kuuluvat muun muassa verkon komponenttien ikä, 
sijainti, kuormitus ja liittymätiedot. Näiden perusteella tehdään parannusehdotus tarkas-
telun kohteena oleville KJ-johtolähdöille. 
Keskijänniteverkon tarkastelu suoritetaan siten, että edetään suurimmasta päämuuntajas-
ta pienimpään, tutkien jokainen johtolähtö, joille annetaan kehitysehdotuksia tarpeen 
mukaan. Tämän jälkeen annetaan suositus tehtävien parannustoimien kiireellisyydestä 
ja suoritusajankohdasta, jotta saavutettaisiin Työ- ja elinkeinoministeriön antama tavoite 
vuoteen 2019 mennessä. Tässä opinnäytteen versiossa on kuitenkin käsitelty vain tyy-
pillisimmät esimerkit parannustoimista. Kuvassa 21 on esitetty VSO:n koko KJ-verkko 
sellaisena, miten se näkyy heidän verkkotietojärjestelmässään. Kuvassa on eri väreillä 
koodattu 29.1.2013 vallitseva kytkentätila päämuuntajittain.  
 
 
KUVA 21. Vatajankosken Sähkö Oy:n KJ-verkko (VSO:n verkkotietojärjestelmä) 
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VSO:n työtekijöiden mukaan, jotka ovat olleet yhtiössä töissä useita vuosia, keskijänni-
teverkossa on paljonkin alueellisia eroavaisuuksia säävarmuuden suhteen. Verkon poh-
joisosassa, jota ympäröivä metsä on pääosin kangasmetsää, puiden aiheuttamat viat ovat 
vähäisiä. Tämä johtuu pääosin siitä, että puusto on joko matalaa tai muuten heikkokas-
vuista, sekä koostuu suurelta osin hyvin tuulta kestävistä männyistä. 
Huonoin tilanne on taas lännessä rannikkoa lähestyttäessä, sillä siellä on paljon lehti-
puumetsää. Lehtipuuvaltaisessa metsässä on varsinkin talvisin paljon keskeytyksiä lu-
mikuorman takia, puiden taipuessa johtimiin kiinni. 
Jakelualueen keski-, itä- ja eteläosa taas ovat keskeytyksiltään keskitasoa, johtuen siitä, 
että metsätyyppi on sekametsää. Sielläkin tapahtuu puiden aiheuttamia keskeytyksiä, 
muttei läheskään niin paljon kuin lännessä. 
 
VSO:n verkossa on 10 päämuuntajaa, joiden teho vaihtelee välillä 25–10 MVA. Suu-
rimmat päämuuntajat sijoittuvat siten, että niistä kaksi syöttää Kankaanpään kaupungin 
keskustaa ja lähialueita, ja kolmas Honkajoen kunnan keskustaa sekä lähialueita. Näille 
muuntajille kuormitus tuleekin pääasiassa taajama-asutuksesta ja teollisuudesta. 
Pienimmät päämuuntajat sijaitsevat puolestaan alueilla, joissa asutus on kohtalaisen 
harvaa, tai liittymistä suuri osa on vapaa-ajan asuntoja järvien ja jokien rannoilla. 
 
Muina huomioina voidaan sanoa, että verkossa on 5 20 kilovoltin kytkinasemaa, joista 
kaksi ovat vesivoimalaitoksissa, jotka sijaitsevat Jyllinkoskessa ja Vatajankoskessa. 
Myös Kankaanpään keskustan lähettyvillä olevassa kaukolämpölaitoksessa on kytkin-
laitos, jossa on myös generaattori sähkön tuotantoon. Verkkotietojärjestelmän symboli-
en selitteet ovat taulukon 3 mukaisia: 
 
TAULUKKO 3. Verkkotietojärjestelmän symbolien selitteet 
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7.1 Johtolähdöille tehtävät parannukset päämuuntajittain 
 
Koska tässä opinnäytteen versiossa ei käsitellä yksityiskohtaisesti kaikkia johtolähtöjä, 
tähän on lyhyesti sanoin selitetty KJ-lähdöille tehtävät säävarmuuden parannustoimet.   
 
Päämuuntajan Narvi syöttämät johtolähdöt: 
 VNVIJ03 Taulunkylä: Tilanne hyvä, ei toimenpiteitä. 
 VNVIJ04 5-Erotinasema: Saneeratessa maakaapeloinnin lisäystä kaupungissa. 
 VNVIJ05 Mettälä: Tilanne melko hyvä, toimina johdon siirto pois metsästä ja 
toisen metsäosuuden kaapelointi. 
 VNVIJ06 Pansia: Aseman paras tilanne, ei kehitettävää. 
 VNVIJ09 Myllymäki: Saneerausten tullessa ajankohtaisiksi, muuntajien Lauri ja 
Kooni syötöt muutettaisiin kulkemaan tien viertä, joko maakaapelina tai ilma-
johtona. Alkuratkaisuna kaukokäyttöerottimien rakentaminen. 
 VNVIJ16 Peräkylä: Vanhojen ilmajohtojen siirto tien viereen, ja metsään jäävi-
en johtojen tarkkailu- ja raivaustoimet. Lisäksi Kaupin muuntamon sekä syötön 
korvaus 1000 V järjestelmällä, ja maastokatkaisijan asennus pitkään metsähaa-
raan runkolinjan suojaksi. Ensiapuna Sectos-kuormanerotinkytkin 
 VNVIJ17 Sävi: Tulevien saneerausten aikana Korkeakoskentien lähellä kulke-
van 70-luvun johdon purku ja uuden rakennus tien varteen. 
 VNVIJ18 Vihteljärvi: Lähdön tilanne myös melko hyvä, parannustoimena maas-
tokatkaisijoiden asennus kahden päähaaran alkuun. 
 VNVIJ24 Kankaanpään Sähköasema: Ei tarvetta tehdä muutoksia 
 
Honkajoen päämuuntajien syöttämät johtolähdöt:  
 VHNKJ04 Santaskylä: Lähdön loppupään avojohtohaaran muuttaminen maa-
kaapeliksi saneerauksen tullessa ajankohtaiseksi. 
 VHNKJ06 Hirsivainio: Tilanne hyvä, ei normaalien kuntotarkistusten ja raivaus-
toimien lisäksi muita toimenpiteitä. 
 VHNKJ08 Marjakylä: Säävarmuus todella hyvä, ei parannettavaa. 
 VHNKJ10 Honko: Säävarmuus hyvä, kiinnitettävä ainoastaan huomiota jokivar-
ren kasvuston raivauksiin. 
 VHNKJ11 Kettuharju: Ei normaalista huollosta poikkeavia toimenpiteitä. 
 VHNK2J25-27 Tuulipuisto 1-3: Lähdöt maakaapeloitu, ei parannettavaa. 
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Kankaanpään päämuuntajan syöttämät johtolähdöt: 
 VKAPJ01 Venesjärvi: Lähdössä voisi rakentaa suurten haarojen alkuun katkaisi-
joita, ja myöhemmin johtojen tullessa saneerausikään, niiden kulkureitti muute-
taan pois metsästä ja uusitaan samalla varasyöttöyhteyksiä. 
 VKAPJ05 Santaskylä: 60-luvun johtojen siirto pois metsistä, ja kilovoltin järjes-
telmän hyödyntäminen. 
 VKAPJ06 Vataja: Lähdössä tilanne kohtalainen, muuntamohaaroihin kannattaisi 
rakentaa linjaerottimia tai JT-katkoja. Lisäksi erään metsäosuuden poisto johdon 
siirrolla. 
 VKAPJ10 Käpylä: Lähdön ollessa taajama-alueen verkkoa, sitä kannattaa maa-
kaapeloida. 
 VKAPJ11 Niinisalo: Johtojen siirto tien varteen ja varayhteyden rakennus Kos-
kenoja lähtöön. Lisäksi kaapeloinnin lisäys Niinisalon kylässä. 
 VKAPJ12 Koskenoja: Hieman kaapeloinnin lisäystä ja varayhteys Niinisalo-
lähtöön. 
 VKAPJ13 Kankaanpää 1: Tilanne hyvä, saneerausten aikaan maakaapeloinnin 
lisäys. 
 VKAPJ14 Myllymäki: Johdot jo yli 40-vuotiaita, joten kaapelointi on tällaisella 
asutusalueella paras ratkaisu. Nyt kunnon valvontaa ja raivauksia. 
 VKAPJ17 Jyllinmäki & VKAPJ18 Honkakoski: Paljon turhaa metsässä kulke-
vaa johtoa, sen siirto tien varteen kannattavaa. 
 VVATJ01 Honkajoki: Lähdössä on paljon metsässä kulkevaa johtoa, ratkaisuna 
maastokatkaisijoiden hyödyntäminen, aikanaan johtojen siirto pois puuston kes-
keltä. Ennen johtojen siirtoa voi käyttää myös JT-katkoja metsässä kulkeviin 
haaroihin. Luoteisen pääharan lopussa voi hyödyntää 1000 V jakelua vanhojen 
muuntamohaarojen säävarmuuden parannuksessa. 
 VHKIJ01 Veneskoski: Lähdössä samat toimenpiteet kuin Honkakoskella, eli 
johtojen siirto tien varteen. 
 VHKIJ02 Saarikoski: Keskijännitelähdössä voi hyödyntää useita ratkaisuita, ku-
ten maakaapelointia, kuormanerotinkytkintä ja johdon uudelleensijoittelua. 
 VHKIJ03 Tuunajärvi: Lähdössä säävarmuuden parannukseksi kannattaa käyttää 
johtojen uudelleen sijoittelua ja uusien erottimien rakentamista. 
 VHKIJ04 Ojakorpi: Runkojohdon siirto Valtatie 23:n varteen sekä maakaape-
loinnin ja maastokatkaisijoiden hyödyntäminen haarajohdoissa. 
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Karvian päämuuntajan syöttämät johtolähdöt: 
 VKVIJ10 Ämmälä: Lähdön loppupäässä 60-luvun Swan johtojen purku ja uuden 
ilmajohdon rakentaminen tien varteen, sekä Elliharjun muuntamon johdolle lin-
jaerottimen rakennus. 
 VKVIJ11 Keskusta: Säävarmuus erinomainen, ainoa kehitystoimenpide olisi JT-
katkojen rakentaminen muuntamohaaroihin. 
 VKVIJ14 Tupamäki: Lähtöön rakennettaisiin kaksi JT-erotuspaikkaa paranta-
maan vikojen rajausta Karvian keskustan alueella. 
 VKVIJ15 Alkkia: Lähdössä tilanne todella hyvä, parannuksena kaukokäyttöero-
tinaseman rakennus 
 VKVIJ16 Sarvela: KJ-lähtöön uuden kytkinlaitoksen rakentaminen ja lähdön 
koillisosan maakaapelointi. 
 
Lavian päämuuntajan syöttämät johtolähdöt:  
 VLAVJ02 Peräkylä: Johtoreittien muuttamista, Sectos-kuormanerotinkytkimien 
asennus ja 1000 V jakelun hyödyntäminen. 
 VLAVJ03 Kankaanpää: Lähdössä on tarpeita haarajohtojen säävarmuuden ke-
hittämiseen. Ratkaisuina maastokatkaisijat, mahdollisesti johdon siirrot ja 1000 
V jakelu. 
 VLAVJ04 Taipale: Kaukokäyttöisten erotinasemien rakentaminen ja Sectos-
kuormanerotinkytkimien hyödyntäminen. 
 VLAVJ05 Roikka: Tilanne säävarmuuden kannalta huono. Siellä täytyy siirtää 
johtoja, rakentaa kaukokäyttöisiä erotinasemia ja Sectos-kuormanerottimia haa-
rojen alkuihin. Yksi kriittisimmistä parannuskohteista. 
 VLAVJ11 Lavia: Lähdössä säävarmuuden parantamiseksi laajasti maakaape-
lointia. 
 VLAVJ12 Kalliala: Uusien kaukokäyttöerotinasemien rakennusta ja johdon siir-
toja tien varteen. 
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Kantin päämuuntajan syöttämät johtolähdöt: 
 VKNIJ01 Hautalankylä: Lähdössä joko johtojen siirto pois metsästä, tai kauko-
käyttöisten erottimien rakentaminen. 
 VKNIJ02 Partalankylä: Parannukset ovat samat kuin Hautalankylän lähdössä. 
 VKNIJ03 Jylli: Kaukokäyttöerottimien rakentaminen varasyöttöjen nopeuttami-
seksi. 
 VKNIJ04 Honkajoki: Lähdössä uuden kaukokäyttöerotinaseman rakennus. 
 VKNIJ05 Korvaluoma: Tilanne hyvä, parannuksia muuntamohaaroihin Sectos-
kuormanerotinkytkimillä ja johdon siirrolla. 
 VKNIJ06 Suomijärvi: Lähdössä johtojen siirtoa teiden varsiin. 
 VJYLJ02 Kauhajärvi: Lähdössä metsäosuuden erotus Sectos-
kuormanerotinkytkimellä tai johdon siirto pois metsästä. 
 
Suodenniemen päämuuntajan syöttämät johtolähdöt: 
 VSDNJ01 Pajuniemi: Lähdössä tilanne hyvä, parannuksena lähdön lopun met-
säosuuden automaattinen erotus vikatilanteessa Sectos-
kuormanerotinkytkimellä. 
 VSDNJ02 Suodenniemi: Lähdössä säävarmuus on hyvä. Parannuksena Sectos-
kuormanerotin muuntamohaaran alkuun. 
 VSDNJ08 Lahdenperä: Kaukoköyttöerottimia ja Sectos-kuormanerotinkytkin. 
 VSDNJ09 Makkonen: Kaukokäyttöerottimia, Sectos-kuormanerotinkytkintä ja 
johtojen siirtoa. 
 VSDNJ10 Sävi: Kaukokäyttöerottimien rakennus ja kilovoltin jakelu syöttämään 
mökkitontteja. 
 VSDNJ11 Pesinmaa: Lähdössä tilanne huono, melkein koko runkojohto täytyy 
rakentaa uudestaan säävarmuutta tavoitellessa. 
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Pomarkun päämuuntajan syöttämät johtolähdöt: 
 VPOMJ01 Lassila: Lähdössä säävarmuus melko huono, parannuksina kauko-
käyttöerottimet, johdon siirto, Sectos-kuormanerotinkytkimet ja uusi varayhteys. 
 VPOMJ05 Noormarkku: Tilanne huono, paljon siirrettäviä johtoja. Kilovoltin 
jakelua ja Sectos-kuormanerotinkytkimiäkin voi hyödyntää. 
 VPOMJ06 Kiilholma: Säävarmuus kohtalainen VSO:n parannusten jälkeen. Li-
sänä haarajohdoille Sectos-kytkimiä, kilovoltin jakelua ja uusi varasyöttöyhteys. 
 VPOMJ07 Leväsjoki: Kahden kaukokäyttöerotinaseman rakennus. 
 VPOMJ09 Honkakoski: Lähdössä maakaapelointia, kaukokäyttöerottimien ra-
kentamista sekä silmukoinnin lisäystä. 
 VPOMJ11 Pomarkku: Lähdön parannukset nivoutuvat yhteen Honkakoski-
lähdön parannusten kanssa, lisäksi maakaapeloinnin lisäystä. 
 VLASJ03 Kynäslahti: Lähdössä paras ratkaisu olisi koko runkojohdon saneera-
us, ensiapuna Sectos-kuormanerotinkytkimet vikapaikkojen rajaukseen. 
 VLASJ04 Kalliala: Varasyötön rakennus Myöntäjä lähtöön ja kaukokäyttöisten 
erottimien ja Sectos-kuormanerotinkytkimien hyödyntäminen. 
 VLASJ05 Myöntäjä: Parannuksista osa on samoja kuin Kallialassa, lisäksi yh-
den uuden kaukokäyttöerotinaseman rakennus johtojen siirto ja Sectos-
kuormanerotinkytkimen hyödyntäminen. 
 VLASJ06 Rudanmaa: Johtojen siirto, kilovoltin jakelun ja Sectos-kytkimien 
hyödyntäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  57 
 
7.2 Esimerkkejä johtojen uudelleen sijoittamisesta 
 
Tarkasteltavassa VSO:n verkossa on useita lähtöjä, joissa avojohto kulkee keskellä met-
sää. Useimmiten riittää pienen osan siirto tien varteen, joko maakaapeloituna tai käyttä-
en paljaita tai päällystettyjä ilmajohtoja. Joissain tilanteissa joudutaan säävarmuuden 
nimissä kuitenkin saneeraamaan koko runkojohto.  
 
Kuvassa 22 on esimerkki kuinka 70-luvulla tehty Raven-avojohto kulkee puuston kes-
kellä noin 2950 metrin matkan. Tien viereen on keltaisella piirretty ehdotus uudesta 
reitistä, joka voidaan rakentaa käyttäen päällystämättömiä johtoja, sillä uusi reitti on 
peltoaukealla. Uuden reitin pituus on noin 3350 m, joten johtojen kulkema matka tulee 
hieman kasvamaan. 
 
 
KUVA 22. Uutta johtoreittiä KJ-lähdössä VKNIJ01 Hautalankylä 
 
Esimerkki koko runkojohdon uusimisesta on esitetty kuvassa 23. 60-luvulla rakennettu 
Sparrow-avojohto saneerataan käytännössä kokonaan, jolloin uusi reitti rakennetaan 
teiden varsiin, käyttäen esimerkiksi BLL-T-johtoja puiden aiheuttamien riskien pienen-
tämiseksi.  
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KUVA 23. Koko runkojohdon saneeraus KJ-lähdössä VSDNJ11 Pesinmaa 
 
Maakaapeloinnin käytöstä on esimerkki kuvassa 24. Siinä Pomarkun keskustassa olevat 
Raven-avojohdot korvataan maakaapelilla, jolloin myös vanhoja pylväsmuuntamoita 
uusitaan. Purettavaa Raven-johtoa on noin 2100 m, ja korvaavaa maakaapelia rakenne-
taan noin 1900 m. Muuntamoja uusitaan tässä kolme kappaletta.  
 
 
KUVA 24. Maakaapelointia KJ-lähdössä VPOMJ11 Pomarkku 
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7.3 Esimerkkejä varasyöttöyhteyksien ja vikojen rajauksen parantamisesta 
 
Verkkoa ei aina ole järkevää saneerata suurissa määrissä, joten silloin ratkaisuksi tulee 
mahdollisten vikapaikkojen rajaus ja varasyöttöyhteyksien muodostaminen. Näihin voi-
daan käyttää kaukokäyttöisiä erottimia, maastokatkaisijoita, Sectos-
kuormanerotinkytkimiä ja JT-katkopaikkoja. 
 
Kuvassa 25 on esimerkki kuinka Lavian keskustan lähettyvillä voisi parantaa kolmen eri 
lähdön jakeluvarmuutta nopeuttamalla niiden välille muodostettavia varayhteyksiä. 
Noin saadaan kierrettyä lähdön alkupäässä tapahtuvat viat. Tässä ehdotuksessa vanha 
käsikäyttöinen erotinasema modernisoidaan kaukokäyttöiseksi ja siitä rakennetaan uusi 
yhteys kolmanteen lähtöön. Edelleen uuteen liittymispisteeseen rakennetaan kauko-
ohjattava erotinasema. 
 
 
KUVA 25. Varasyöttöyhteyksien parantaminen KJ-lähdöille VLAVJ04 Taipale, 
VLAVJ11 Lavia ja VLAVJ05 Roikka 
 
Myös kokonaan uuden kytkinlaitoksen rakentaminen voi tulla kyseeseen, jos sopiva 
tilaisuus siihen tulee. Esimerkkinä tästä on kuvassa 26 Karvian pohjoispuolelle raken-
nettava kytkinlaitos, joka korvaa sillä paikalla olevan kaukokäyttöerotinaseman. Uudel-
la kytkinlaitoksella saadaan muodostettua samat kytkentätilanteet kuin ennenkin, mutta 
lisänä on parantunut vikojen rajaus katkaisijoiden avulla. 
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KUVA 26. Uuden kytkinlaitoksen rakentaminen Karvian pohjoispuolelle 
 
Pienemmissä määrin vikapaikkoja voidaan rajata maastokatkaisijoilla ja Sectos-
kuormanerotinkytkimillä. Ne ovat toiminnaltaan samankaltaisia, erona on vain vikavir-
ran katkaisukyky. Sectosta ei voida käyttää vahvassa verkossa lähellä päämuuntajaa, 
sillä se ei kykene katkaisemaan kuin noin yhden kiloampeerin verran oikosulkuvirtaa. 
Maastokatkaisijoilla taas ovat samat ominaisuudet kuin varsinaisilla lähtöjen suojakat-
kaisijoilla. Kuvassa 27 on ehdotettu maastokatkaisijoiden asennusta haarajohtojen al-
kuun, kun 3-vaiheinen oikosulkuvirta on kyseisessä pisteessä noin 3,3 kA. Kuvassa 28 
taas voidaan käyttää muuntamohaaran erottamiseen Sectos-kuormanerotinkytkintä, sillä 
haaran suurin vikavirta on noin 1,2 kA. 
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KUVA 27. Maastokatkaisijoiden käyttö KJ-lähdössä VNVIJ18 Vihteljärvi 
 
 
KUVA 28. Sectoksen käyttö KJ-lähdössä VKNIJ05 Korvaluoma 
 
Jos halutaan rajata vikojen korjausten aikana tapahtuvia jakelukeskeytyksiä, kannattaa 
käyttää JT-erotuspaikkoja. Näin esimerkiksi lyhyiden muuntamohaarojen huoltotoimet 
eivät aiheuta keskeytystä muuhun verkkoon. Kuvassa 29 on havainnollistettu JT-
erotuspaikkojen käyttöä edellä esitetyssä tarkoituksessa Karvian keskustan alueella. 
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KUVA 29. JT-erotuspaikkojen käyttö KJ-lähdössä VKVIJ14 Tupamäki 
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7.4 Esimerkkejä kilovoltin jakelun hyödyntämisestä 
 
Kilovoltin jakelua kannattaa hyödyntää VSO:n verkossa paikoissa, joissa kuormitukset 
ovat pieniä, siirtomatkat lyhyitä ja 20 kV jännitetason johdot ovat vikaherkkiä. Kuvassa 
30 on tyypillinen esimerkki, jossa vanhat pienikuormaiset muuntamot korvataan kilo-
voltin jakelussa käytettävillä 20/1/0,4 kV ja 1/0,4 kV muuntajilla. Kilovoltin AMKA on 
tässä tapauksessa vanhan 20 kV johdon paikalla, mutta sen olisi voinut rakentaa myös 
tien varteen ilmajohtona tai maakaapelina. 
 
 
KUVA 30. Kilovoltin jakelun hyödyntäminen KJ-lähdössä VPOMJ06 Kiilholma 
 
1000 V jakelua rakennettaessa voidaan samalla hyödyntää myös edellä esitettyjä paran-
nustoimia. Kuvassa 31 on tästä esimerkki, jossa vanhat 70-luvun Sparrow-avojohdot on 
korvattu 1000 V maakaapelilla ja uudella tien viertä kulkevalla 20 kV ilmajohdolla, 
joka on lisäksi varustettu katkaisijasuojauksella. 
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KUVA 31. Usean eri parannustavan hyödyntäminen KJ-lähdössä VNVIJ16 Peräkylä 
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8 VUODEN 2019 LOPPUUN MENNESSÄ PARANNETTAVAT LÄHDÖT 
 
 
Suunnitellessa KJ-verkon parannuksia, jotta asiakkaista 50 % saadaan vaadittujen käyt-
tökeskeytysaikojen piiriin vuoden 2019 loppuun mennessä mahdollisimman vaivatto-
masti, on otettava huomioon seuraavia kriteerejä: 
 Lähtöjen kuormitustiedot 
 Käyttöpaikkojen määrä ja tyyppi 
 Lähtöjen ikätiedot 
 Vikatilastot (2008–2012) 
 Tarvittavien parannustoimien määrä 
 
Näiden kriteerien avulla lähdöt arvosteltiin ja laitettiin tärkeysjärjestykseen. Tästä vielä 
suhteellisten vikamäärien ja parannustoimien laajuuden perusteella valittiin harkinnan 
mukaan ne johtolähdöt, joihin on tehtävä parannuksia vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Jos olettaa, että tehtävät muutokset riittävät vaadittuihin keskeytysaikarajoihin, saadaan 
lähtöjen asiakastietojen perusteella noin 55 % asiakkaista säävarmuuden pariin.  Taulu-
kossa 4 on esitetty parannettavat johtolähdöt sähköasemittain.  
 
TAULUKKO 4. Johtolähdöt, joihin tehtävä parannuksia säävarmuuden kohottamiseksi 
 
Johtolähdöt joihin parannuksia tehdään, ovat pääasiassa sellaisia lähtöjä, joiden säävar-
muus on jo ennestään hyvä. Ne sijoittuvat pääosin suurten asukastiheyden alueille, tai 
ne ovat muusta syystä tärkeitä, esimerkkinä kytkinasemia ja tärkeitä kuormia syöttävät 
johdot. 
 
Taulukossa 5 on lyhyt yhteenveto tehtävien muutostöiden määristä, jotta päästään halut-
tuun 50 % säävarmuuteen. 
 
Sähköasema: Narvi Honkajoki Kankaanpää Karvia Lavia Kantti Suodenniemi Pomarkku
Mettälä Honko Kankaanpää 1 Tupamäki Lavia Kauhajärvi Pajuniemi Honkakoski
K.pään sähköasema Hirsivainio Myllymäki Keskusta Kankaanpää Korvaluoma Suodenniemi Pomarkku
Vihteljärvi Marjakylä Koskenoja Ämmälä Taipale Partalankylä Sävi Lassila
Taulunkylä Kettuharju Niinisalo Honkajoki Leväsjoki
Santaskylä Käpylä Hautalankylä Kiiholma
Vataja
Jyllinmäki
Parannettavat 
lähdöt:
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TAULUKKO 5. Yhteenveto parannustöiden määrästä 
  
km 
Ilmajohdon rakennus: 
Avojohto 26,6 
Päällystetty 6,8 
1000 V 4,0 
Kaapelien rakennus: 
Maa 12,3 
Vesistö 1,4 
   
  
kpl 
Muuntamoiden rakennus: 
Pylväs 20 
Puisto 19 
Kiinteistö 1 
Erottimien rakennus 
Kaukokäyttö 37 
Linja 1 
JT-katko 2 
Katkaisijoiden rakennus 
Maasto 4 
Sectos 10 
 
 
8.1 Parannustoimien kustannusarvio  
 
Parannustoimien budjetointia suunniteltaessa on tärkeää tietää tulevat kustannukset, 
jolloin tehtiin karkeahko kustannuslaskelma käyttäen hyväksi Energiamarkkinaviraston 
julkaisemia sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhintoja (Energiamarkkinaviras-
to 2012). Arviossa ei ole huomioitu PJ-verkon muutoksia, vanhojen rakenteiden purka-
miskuluja, kuormien kasvuja tai pienenemisiä eikä maasulkuvirtojen kompensointilait-
teiden kustannuksia ajanpuutteen vuoksi. Myös joitain pienempiä töitä, kuten kaikkia 
JT-katkojen rakentamisia ei ole listattu laskelmaan. 
 
Tehdyt laskelmat on taulukoituna liitteessä 1, josta nähdään, että edellisessä kappaleessa 
esitetyille johtolähdöille säävarmuutta kohottavien toimenpiteiden kokonaiskustannuk-
seksi tulee noin 3,5 miljoonaa euroa.  
Keskimäärin johtolähdön säävarmuuden parannus kustantaa siis noin 100 000 €. Kus-
tannukset eivät todellisuudessa sijoitu läheskään tasan lähtöjen välillä, suurimmat kus-
tannukset tulevat kaapeloitaessa kaupunkeja ja taajamia, kustannusten ollessa satoja 
tuhansia euroja, kun taas vähemmän kiireellisissä paikoissa selvitään muutamalla kym-
menellä tuhannella. 
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9 POHDINTA  
 
 
Tehty työ on ollut todella laaja, toisinaan työtä tehdessä tuntuikin että olen haukannut 
liian suuren palan pureskeltavakseni. Myöhemmin muisteltavaksi olenkin lisännyt liit-
teeseen 2 tiedot työhön käytetyistä tunneista. Sinnikkäällä työn teolla ja hyvillä neuvoil-
la työstä kuitenkin selvittiin kunnialla. Vaikka tehty opinnäyte on melko kattava, se on 
todellisuudessa vain pintaraapaisu säävarmuuden kehittämisessä. Annetut parannuseh-
dotukset ovat yleissuunnittelua, josta edetään tarvittavin muutoksin sähkösuunnitteluun. 
Kun on saatu selvitettyä suunnitelman vaatimukset sähköisen mitoituksen kannalta, al-
kaa maastosuunnittelun ja maankäyttö- sekä muiden sopimusten teon vaihe. Tehtävää 
siis riittää. Olenkin monelta taholta kuullut, että valmistun juuri oikeaan aikaan, sillä 
työt eivät sähköverkkopuolelta ole ainakaan aivan heti loppumassa. 
 
Työn painopisteen ollessa keskijänniteverkossa, on kuitenkin myös pienjännitepuolella 
haasteita säävarmuuden kannalta. AMKA-johdot vanhenevat ja kulkevat raivaamatto-
missa metsissä, lisäksi rasitteena ovat nollakuormaiset PJ-liittymät, joista olisi tarve 
päästä eroon. Muutenkin muuttotappioisilla alueilla verkkoyhtiöille aiheuttaa ongelmia 
vanha verkko, josta tulisi karsia turhia osia pois, mutta kuitenkin pitää yllä tarpeellisia 
johtoja. Olisi siis löydettävä tasapaino purkamisen ja saneerauksen välillä. 
 
Työssä esitetyt säävarmuuden parannustoimet ja niiden kustannukset tulevat kiistatta 
nostamaan sähkönsiirtomaksuja, josta onkin jo julkisuudessa noussut poru. Eri keskus-
telupastoilla saakin lukea valistuneita kommentteja kuinka sähkönjakelun ongelmat rat-
kotaan käden käänteessä. Säävarmuuden kehitys on kuitenkin pitkä prosessi, joka hyö-
dyttää koko yhteiskuntaa. Onkin melko ironista, että sähkönjakelun katketessa kovaää-
nisimmät vaativat välittömästi ”syyllisten” päitä vadille, mutta kun jakeluvarmuutta 
ollaan kehittämässä, ei missään nimessä haluta itse maksaa hieman suurempaa sähkö-
laskua parannustoimien rahoittamiseksi. 
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LIITTEET 
Liite 1. Kustannuslaskelma 
 
Tyyppi km €/km Tyyppi km €/km Tyyppi km €/km
Narvi
Mettälä Pigeon 0,9 25640 95-120 0,35 31160 vaikea 0,3 63690 1 1220 1 1940
K.pään sähköasema
Vihteljärvi
Taulunkylä
Honkajoki
Honko
Hirsivainio
Marjakylä
Kettuharju
Santaskylä 95-120 0,46 31160 normaali 0,46 22300 1 2290 1 1220
Kankaanpää
Kankaanpää 1
Myllymäki
Koskenoja 150-185 0,73 36610 vaikea 0,73 63690 1 2290 2 1220 1 1940
Niinisalo PAS 95 tai suurempi 3,5 31030 400-500 0,94 81950 vaikea 0,94 63690 1 2290 2 1220 1 1940
95-120 0,9 31160
150-185 0,34 36610
Vataja Sparrow 1,98 20030
Jyllinmäki
Karvia
Tupamäki
Keskusta
Ämmälä Sparrow tai pienempi 5,43 20030
Lavia
Lavia 150-185 4,76 36610 vaikea 4,76 63690 3 2290 12 1220 7 1940
Raven 0,25 23750
1 kV AM70 1,25 18800
Taipale PAS 95 tai suurempi 1,52 31030
Kantti
Kauhajärvi Raven 4,45 23750
Korvaluoma Sparrow tai pienempi 2,7 20030
Partalankylä
Honkajoki
Hautalankylä Raven 7,22 23750
Suodenniemi
Pajuniemi
Suodenniemi
Sävi 1 kV AM70 1,98 18800
Pomarkku
400-500 1,35 81950 normaali 0,86 22300
95-120 0,53 31160 vaikea 1,02 63690
Pomarkku 95-120 1,89 31160 vaikea 1,89 63690 1 2290 5 1220 3 1940
Lassila Sparrow 3,62 20030
Leväsjoki
95-120 vesistökaapeli 1,35 41490
1 kV AM70 0,75 18800
Tyyppi Hinta Koko €/kpl lkm €/kpl Tyyppi €/kpl Tyyppi €/kpl Tyyppi/lkm €/kpl
Narvi
Mettälä Kevyt puisto 8850 300-315 kVa 7650 72 749,00 €                      
K.pään sähköasema -  €                                  
Vihteljärvi 2 16750 33 500,00 €                      
Taulunkylä -  €                                  
Honkajoki
Honko -  €                                  
Hirsivainio -  €                                  
Marjakylä -  €                                  
Kettuharju -  €                                  
Santaskylä Kevyt puisto 8850 30 kVA 3240 40 191,60 €                      
Kankaanpää
Kankaanpää 1 -  €                                  
Myllymäki -  €                                  
Koskenoja Kevyt puisto & Kiinteistö 60560 300-315 kVA & 800 kVA 21570 162 019,00 €                   
Niinisalo Kevyt puisto & Pylväs 15320 50 kVA & 100-160 kVA 8060 kk 2 erotinta 25190 300 746,60 €                   
Vataja Pylväs 6470 30 kVA 3240 49 369,40 €                      
Jyllinmäki -  €                                  
Karvia
Tupamäki 2 310 620,00 €                           
Keskusta -  €                                  
Ämmälä Pylväs 6470 50 kVA 3310 kevyt 1 kpl 3410 121 952,90 €                   
Lavia
Lavia Kevyt puisto  9 kpl 79650 30 kVA & 2kpl 100 kVA & 3 kpl 200 kVA & 4 kpl 315 kVA 62000 kk 4 erotinta 35750 689 918,00 €                   
Pylväs 2 kpl 12940 20/1 kV 3240
1kV suojalaitteet 1970 1/0,4 kV 3240
Taipale kk 3 ja 2 erotinta 60940 Sectos 16750 124 855,60 €                   
Kantti
Kauhajärvi Pylväs 6470 50 kVA 3310 115 467,50 €                   
Korvaluoma Pylväs 2 kpl 12940 2 kpl 50 kVA 6620 Sectos 16750 90 391,00 €                      
Partalankylä -  €                                  
Honkajoki kk 3 erotinta 35750 35 750,00 €                      
Hautalankylä Pylväs 2 kpl 12940 2 kpl 50 kVA 6620 kk 3 ja 2 erotinta 60940 Sectos 16750 268 725,00 €                   
Suodenniemi
Pajuniemi Sectos 16750 16 750,00 €                      
Suodenniemi Sectos 16750 16 750,00 €                      
Sävi Pylväs 3 kpl ja 1 kV suojalaitteet 21380 2 kpl 1/0,4 kV kV & 1 kpl 20/1/0,4 kV 9790 kk 1 erotin 2 kpl 27060 95 454,00 €                      
Pomarkku
Kevyt puisto 8850 100-160 kVA 4750
Pylväs 6470 100-160 kVA 4750
Pomarkku Kevyt puisto 4 kpl 25880 3 kpl 100-160 kVA & 200 kVA 20470 239 826,50 €                   
Lassila Pylväs 2 kpl 12940 30 kVA & 100-160 kVa 7990 kk 1 erotin 2 kpl 27060 2 kpl Sectos 33500 153 998,60 €                   
Leväsjoki kk 3-4 erotinta 2 kpl 71500 71 500,00 €                      
3 490 195,20 €
Kokonaiskustannus
Parannuskustannukset
Käpylä
Kankaanpää
Honkakoski
Kiiholma
PAS 35-70 1,82 28970
3 kpl Sectos 50250 161 241,50 €                   
389 364,50 €                   
Kiiholma
Pylväs 4 kpl ja 1 kV suojalaitteet 27850 30 kVA & 50 kVA &  20/1/0,4 kV ja 1/0,4 kV 13030
84 327,50 €                      
Honkakoski 2 2290 1 1220 5 1940
kk 3 erotinta 2 kpl & kk 
1 erotin
85030
2 16750
154 727,00 €                   
Kankaanpää
1220
Kevyt puisto 8850 800 kVA 13920
Pylväspääte Kojeistopääte Jatkos
Käpylä 1 2290vaikea 1,24 63690 4 19402
Maastokatkaisija
Maakaapelin asennusIlmajohto Maakaapeli
Muuntamot JT-katkopaikka Linjaerotin Kaukokäyttöerotin
Päätteet
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Liite 2. Opinnäytteeseen käytetyn ajan kuvaaja ja taulukko 
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pvm. Tunnit yhteensä
9.11.2012 1,75 h 1,75
13.11.2012 2 h 3,75
20.11.2012 6 h 9,75
23.11.2012 1 h 10,75
26.11.2012 5,25 h 16
27.11.2012 3,25 h 19,25
28.11.2012 2 h 21,25
29.11.2012 2 h 23,25
5.12.2012 2 h 25,25
16.1.2013 6,5 h 31,75
18.1.2013 2,5 h 34,25
1 h 35,25
35,25
21.1.2013 0,75 h 36
2,25 h 38,25
38,25
29.1.2013 4,75 h 43
31.1.2013 3 h 46
6.2.2013 6,25 h 52,25
6,25 h 58,5
58,5
4,75 h 63,25
63,25
63,25
14.2.2013 2 h 65,25
18.2.2013 4,25 h 69,5
2,75 h 72,25
72,25
2,25 h 74,5
74,5
25.2.2013 1,25 h 75,75
26.2.2013 1,5 h 77,25
12.3.2013 2,25 h 79,5
13.3.2013 5,25 h 84,75
14.3.2013 2,5 h 87,25
15.3.2013 4 h 91,25
18.3.2013 1 h 92,25
3,25 h 95,5
95,5
20.3.2013 3 h 98,5
21.3.2013 3,5 h 102
4,25 h 106,25
106,25
23.3.2013 0,75 h 107
25.3.2013 5,5 h 112,5
26.3.2013 3,25 h 115,75
27.3.2013 6,75 h 122,5
28.3.2013 4,5 h 127
2.4.2013 3,25 h 130,25
3,5 h 133,75
133,75
4.4.2013 4,75 h 138,5
8.4.2013 4 h 142,5
9.4.2013 1,5 h 144
10.4.2013 3 h 147
11.4.2013 6,25 h 153,25
2,75 h 156
156
15.4.2013 5,5 h 161,5
16.4.2013 3,75 h 165,25
17.4.2013 2,25 h 167,5
18.4.2013 2,5 h 17011:00 13:30
Työtunnit
12:00 14:15
11:30 12:45
14:00 15:30
11:30 17:00
11:45 15:45
14:30 16:00
9:00 12:00
11:30 17:45
12:45 16:30
13:00 17:45
22.3.2013
11:00 16:30
14:45 18:00
11:30 18:15
11:15 12:30
15:00 18:00
14:45 15:30
3.4.2013
13:00 17:30
14:15 17:30
11:15 13:30
15:30 16:45
9:00 12:00
13:00 14:30
13:15 17:15
16:30
16:15 18:00
14:30 18:00
14:00
15:30 18:00
17:30
12:30 17:45
24.2.2013
14:15
14:45 17:00
12:45 14:00
18:15 19:00
20:00 21:30
15:45
10:30
13.2.2013
7.2.2013
11:30
11:00
12:00
15:00
7:45
8:15
19.1.2013
13:4513:15
11:45
1:45
12:30
15:15
9:00
21:15
1:15
14:30
Mistä Mihin
12:15 14:00
17:15
15:30
23:45
15:30
11:45
12:00
12:15
17:30
17:45
13:00
17:30
14:00 17:15
15:30 17:30
12:30
12.4.2013
19.3.2013
12:45
14:45
16:15
16:45
17:00 17:15
13:30
16:45
11:15
14:30
14:00
13:15
14:45
14:45
16:30
15:00
22.2.2013
26.1.2013
15:15
12:00
13:45
10:45
 
